
 

Til 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 

 

Dokumenttype 

Rapport 

 

Dato 

Januar 2011 

 

 

PROJEKTFORSLAG 
FJERNVARMEFORSYNING 

AF KØGE BY OG OMEGN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTFORSLAG 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN 

 

  

 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.dk   

 

 

Revision Endelig rapport version 1 

Dato 2011-01-24 

Udarbejdet af KLF 

Kontrolleret af AD 

Godkendt af SOR 

Beskrivelse Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 

Køge by og omegn 

 

 

 

Ref. 10666032 

 
  



 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN 

 

 

 

 
 
 

 

INDHOLD 

1. Indledning 1 
2. Konklusion 2 
2.1 Resultater 2 
2.2 Strategi og virkemidler 2 
3. Ansvarlige for projektet 3 
4. Forholdet til kommunal planlægning mv. 4 
4.1 Forsyningsforhold 4 
4.1.1 Køge Kraftvarmeværk 4 
4.1.2 Decentral spids- og reservelast 4 
4.1.3 Andre produktionsanlæg 5 
4.1.4 Øvrige produktionsforhold 6 
4.2 Lovgrundlag for projektforslaget 6 
4.2.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag 6 
4.2.2 Kompensationsbetaling til naturgasselskabet 6 
4.2.3 Energisparepoint 7 
4.3 Forhold til anden lovgivning mv. 7 
5. Forsyningsområde og varmegrundlag 8 
5.1 Eksisterende byggeri 8 
5.2 Nybyggeri 9 
6. Tidsplan og udbygningstakt 11 
6.1 Selskabsdannelse mv. 11 
6.2 Udbygningstakt 11 
6.2.1 Indledende fase år 2012-2015 11 
6.3 Udbygningsstrategier efter 2015 12 
7. Anlægsoverslag og tilslutningsforhold 14 
8. Arealafståelser og servitutpålæg 15 
9. Forhandlinger med forsyningsselskaber 15 
10. Økonomiske vurderinger 16 
10.1 Grundlag 16 
10.2 Brugerøkonomi 17 
10.3 Selskabsøkonomi for fjernvarmen 18 
10.4 Samfundsøkonomisk sammenligning 20 
10.5 Klima- og miljøforhold 20 
10.6 Følsomhedsvurderinger 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

BILAG 

Bilag 1 
Kort med områdeafgrænsning 

Bilag 2 
Brugerøkonomiske beregninger 

Bilag 3 
Selskabsøkonomisk beregning 

Bilag 4 
Samfundsøkonomisk beregning 

Bilag 5 
Beregning af anlægsomkostninger 

Bilag 6 
Kritiske tracéer 

Bilag 7 
Liste over høringsberettigede ejendomsejere 

Bilag 8 
Lister over berørte lodsejere 

Bilag 9 
Notat vedr. tinglysning og deklarationer 
 



 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN  

 

 

 

 
 
 

 

1 

1. INDLEDNING 

Køge/VEKS Fjernvarme c/o VEKS ansøger med dette projektforslag Køge Byråd om godkendelse 

af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter fjernvarmeforsyning af Køge by og tilstødende byom-

råder mod nord og syd. 

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til følgende lovgrundlag: 

 

 Lov om Varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 (Varmeforsyningsloven) med ændringer 

ved Lov nr. 622 af 11. jun. 2010. 

 Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. dec. 2005 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse nr. 31 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. jan. 

2008 (Tilslutningsbekendtgørelsen). 

 

Baggrunden for projektforslaget er, at kommunen i januar 2009 modtog en opfordring fra Klima- 

og Energiministeriet om at undersøge mulighederne for at konvertere eksisterende naturgasfor-

synede områder til fjernvarme. Denne opfordring medførte, at kommunen foranledigede en for-

undersøgelse, hvis resultater udkom med rapporten ’Udbygningsplan for fjernvarme i Køge’, maj 

2010. Projektforslaget er en nærmere detailanalyse baseret på denne forundersøgelse. 

 

Projektforslaget er ligesom forundersøgelsen udarbejdet ud fra et samarbejde mellem Teknik - og 

Miljøforvaltningen i Køge Kommune, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), Dong Energy 

A/S, Junckers Industrier A/S og med Rambøll Danmark A/S som rådgivende ingeniørfirma. Kø-

ge/VEKS Fjernvarme er navnet på det nye fjernvarmeselskab i hvis regi, projektet realiseres. 

 

De 15 områder (distrikter), der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til fjernvarmeforsy-

ning, er vist på oversigtskortet i bilag 1a, og navngivningen fremgår af tabel 1 nedenfor. I disse 

distrikter overgår udvalgte ejendomme – dvs. alle større blokbebyggelser og ejendomme med et 

bygningsareal større 300 m2 - til fjernvarme i den kommunale planlægning. De udvalgte hørings-

berettigede ejendomme er anført i bilag 7. 

 

Distrikt Distrikt Fjernvarme Forventet 

    tilbydes fra udbygnings- 

Nr.   År periode 

        

11 Køge Nord 2020-22 2020-25 

12 Ølsemagle N *)   2020-23 

21 Ølby Midt 2013-15 2013-22 

22 Ølby Øst 2012-13 2012-15 

23 Ølby STC 2018-20 2018-25 

31 Køge By Midt 2018-20 2018-25 

32 Køge By Nord **) 2016-20 2016-22 

33 Køge Havn 2012-14 2012-21 

34 Køge By SV 2012-13 2012-15 

41 Hastrup Nord 2013-15 2013-16 

42 Hastrup Midt 2014-16 2014-19 

43 Hastrup Erhverv 2016-18 2016-20 

51 Herfølge Nord 2017-19 2017-20 

52 Herfølge Syd 2018-20 2018-23 

53 Herfølge Vest *)   2020-23 

        

Tabel 1 - Projektforslagets forsyningsområder med planlagt tilslutning. 

*) Afhænger af områdets byudviklingsplaner 
**) Nord for og inkl. Østre Sandmarksvej: 2016-18. Syd for: 2018-20 
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2. KONKLUSION 

2.1 Resultater 

Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at udbygge med 

fjernvarme i Køge by og omegn, idet hovedforsyningen skal komme fra Dong Energys biomasse-

baserede kraftvarmeværk på Køge Havn. 

 

Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: 

 

 Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 90 mio. kr. i henhold til Energistyrel-

sens beregningsforudsætninger, og den interne forrentning af projektet er 8 % set i forhold 

til en reference med kondenserende naturgaskedler i eksisterende byggeri og varmepumper i 

nybyggeri. Det er væsentlig mere end mindstekravet på 6 %. Beregningen omfatter perioden 

2011-2031 med initiale investeringer foretaget i 2011 samt en 20-årlig driftsperiode i årene 

2012-2031. Der er indregnet scrapværdier i 2031 for alle investeringer. 

 

 Projektet vil reducere CO2-udledningen med ca. 40.000 tons/år ved fuld udbygning, og alle-

rede i år 2015 forventes halvdelen af denne CO2-besparelse at være opnået gennem fjern-

varmetilslutninger. Derved bidrager projektet markant til kommunens forpligtigelse om at re-

ducere klimagasser.  I overnævnte tal er der tale om de CO2-reduktioner, der er uden for det 

såkaldte CO2-kvotemarked, og som geografisk set kan tilskrives Køge kommune. 

 

 Projektet giver en privatøkonomisk gevinst for de berørte varmeforbrugere på 146 mio. kr. 

regnet som nutidsværdi ved en privatøkonomisk realrente på 4 % i perioden frem til år 2031 

samt en selskabsøkonomisk gevinst på 160 mio. kr. som nuværdi ved en selskabsøkono-

misk realrente på 4 % i samme periode. Der er her indregnet forsyningssystemets scrapvær-

di, idet anlægget vil have en betydelig teknisk restlevetid i år 2031 på 170 mio. kr. som nu-

tidsværdi. Dertil kommer økonomiske gevinster for lokale selskaber, der tager del i projektet. 

Den samlede økonomiske gevinst for lokalsamfundet i Køge vil således blive betydelig. 

 

Fjernvarmeprojektet er tillige i overensstemmelse med Køge Kommunes politiske målsætninger: 

 

 Fjernvarmeprojektet vil understøtte kommunens erhvervs- og byudviklingsplaner, f.eks. ved 

Køge Havn, Herfølge Vest og det planlagte fremtidige stationscenter ved Ølsemagle-området; 

 

 Fjernvarmeprojektet vil generelt fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og vil være 

et væsentligt bidrag til Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger, idet fjernvarmen helt 

overvejende vil blive produceret på Dong Energys kraftvarmeværk på havnen i Køge, hvor 

der fyres med CO2-neutral træflis og tillige produceres el; 

 

 De berørte borgere og virksomheder i kommunen vil blive sikret lavere varmeudgifter og en 

høj forsyningssikkerhed. 

 

2.2 Strategi og virkemidler 

For at sikre et solidt økonomisk grundlag for projektet – samfundsmæssigt og selskabsmæssigt – 

er det strategien så tidligt som muligt at fjernvarmetilslutte de store bygningskomplekser med et 

stort varmeforbrug. Her er fokus på store varmeforbrugere (storforbrugerne) umiddelbart nord 

og syd for Køges centrale, gamle bydel, idet det er relativt nemt at føre fjernvarmeledningerne 

frem, og afstanden fra kraftvarmeværket er begrænset. Målsætningen er herved at opnå et 

fjernvarmegrundlag svarende til 45 % af slutudbygningen senest med udgangen af 2015. 

 

Som virkemidler til en hurtig kundetilslutning vil Køge Kommune med vedtagelse af projektfor-

slaget dels påbegynde markedsføring af fjernvarme over for de kommende forbrugere dels på-

lægge tilslutningspligt med følgende indhold: 

 

Ny bebyggelse påbydes tilsluttet fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning, jf. tilslutningsbe-

kendtgørelsens § 8. 
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Ejere af de eksisterende større ejendomme, der jf. bilag 7 er udvalgt til fjernvarmeforsyning, så-

vel som ejere af ejendomme, hvor der ifølge den kommunale planlægning planlæges opført nyt 

byggeri, informeres af kommunen om den anførte tilslutningspligt samt tidsrummet for, hvornår 

fjernvarme planlægges til rådighed i området. De planlagte tidsrum fremgår af tabel 1 og er an-

givet med en usikkerhed på maksimalt 2 år. Efter vedtagelse af tilslutningspligt for nybyggeri 

foranlediger Køge Byråd, at det anførte pålæg tinglyses på de berørte ejendomme. 

 

For ejendomme med tinglyst tilslutningspligt gælder endvidere, at hvis et nyt byggeri opføres in-

den fjernvarmenettet er ført frem til det pågældende område, forpligter fjernvarmeselskabet sig 

til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Det 

betyder, at fjernvarmeselskabet f.eks. vil tilbyde at stille et midlertidig kedelanlæg til rådighed, 

indtil fjernvarmenettet er tilgængeligt i området. Hvad angår eksisterende byggeri forventes 

fjernvarmeselskabet at vise imødekommenhed i tilfælde af behov for midlertidige løsninger, indtil 

det er teknisk muligt at forsyne med fjernvarme. 

 

Inden for de 15 energidistrikter kan kommunen ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der er lo-

kalplanpligt, understøtte tilslutningspligten gennem Planlovens bestemmelser, hvor varmeforsy-

ningsforhold kan anføres i lokalplaner som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. Køge 

Kommune anbefales derfor ved fremtidige kommuneplanrevisioner og i nye lokalplaner inden for 

de anførte distrikter at anføre bestemmelse om fjernvarmetilslutning af nybyggeri. 

 

Al ny bebyggelse skal imidlertid fra 2011 opføres som lavenergibyggeri ifølge Bygningsreglemen-

tet 2010, hvorfor kommunen skal tildele dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, jf. Til-

slutningsbekendtgørelsen § 17,3. Det er derfor vigtigt i hver enkelt sag, at kommunen som 

planmyndighed samarbejder med fjernvarmeselskab og bygherre om at administrere dispensati-

onsmuligheden på en bæredygtig måde. Det kan f.eks. ske ved, at nybyggeriets varmeanlæg de-

signes for lavtemperatur med den hensigt, at returløbet fra fjernvarmesystemet kan benyttes 

som varmeforsyningsledning. I den sammenhæng bemærkes det, at offentligt styrede og ejede 

byggegrunde giver kommunen særlige muligheder for at stille krav til nyt byggeri. Det kan ske 

ikke bare i form af tinglysninger på ejendommen, men kan også indgå i salgsbetingelserne. 

 

Det bemærkes, at den ovenfor foreslåede tilslutningspligt ikke omfatter de fulde muligheder, der 

er lovhjemmel til, men er formuleret med henblik på at tage størst muligt hensyn til de berørte 

varmeforbrugere. Men samtidigt skal tilslutningspligten bruges som et effektivt redskab for at 

sikre, at det kommende fjernvarmenet kan etableres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

For yderligere at understøtte projektet, kunne Køge Byråd derfor overveje også at pålægge eksi-

sterende bygninger tilslutningspligt med en 9 års frist, eller/og når væsentlige varmeinstallatio-

ner i ejendommen skal udskiftes (tilslutningsbekendtgørelsens § 8 og 12). 

3. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET 

Køge Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag i 

henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende Projektbekendtgørelsen. 

 

Køge Kommune har i samarbejde med Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), Dong Energy 

A/S og Junckers Industrier A/S stået bag projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet i 

samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. 

 

Det nye fjernvarmeselskab Køge/VEKS Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af 

den fremtidige fjernvarmeforsyning.  
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4. FORHOLDET TIL KOMMUNAL PLANLÆGNING MV. 

4.1 Forsyningsforhold 

 

4.1.1 Køge Kraftvarmeværk 

Den planlagte fjernvarme baseres på kraftvarme fra Køge Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket er 

beliggende på Køge Havn ved Junckers Industrier A/S. Værket ejes og drives i dag af Dong Ener-

gy A/S. 

 

Kraftvarmeværket består af to enheder, blok 7 og 8, der hver består af en dampkedel, som leve-

rer damp til en turbine, hvorfra der tages damp ud til procesformål på Junckers Industrier.  Den 

damp, der ikke udnyttes til proces, producerer el i kondensationsdrift, og overskudsvarmen ledes 

i dag ud i Køge Bugt. Som brændsel bruger kraftvarmeværket overvejende klimavenligt træflis, 

men også restprodukter såsom pudsestøv, savsmuld mv. fra Junckers Industrier. 

 

Jf. forhandlinger med Dong Energy, er det forudsat, at Dong Energy opgraderer kraftvarmevær-

ket til en energieffektiv samproduktion af el og fjernvarme. Det indbefatter følgende: 

 

 Kraftvarmeudtag på op til 35 MW etableres fra turbinerne. 

 Yderligere op til 15 MW kapacitet stilles til rådighed fra de træfyrede kedler. 

 En varmeakkumulator opføres med det formål, at kraftvarmeudtag kan foretages ved la-

vest mulig elpris over døgnet og således, at op til 50 MW kan stå til rådighed for fjern-

varmenettet fra værk/akkumulator. 

 På kraftvarmeværket etableres og drives der for fjernvarmesystemet vandbehandlingsan-

læg og filteranlæg, hovedpumper, samt trykholdeanlæg. 

 

Idet produktionen af damp til Junckers Industrier forudsættes fortsat som hidtil, forventes de 

nødvendige investeringer på værket at beløbe sig til ca. 30 mio.kr.  Til at dække driftsomkostnin-

gerne og anlægsafskrivningerne er der fastsat en samlet leverancepris på 300 kr./MWh ab værk. 

 

Ved fuld udbygning forventes den samlede årlige varmeproduktion at bestå af ca. 80 % kraft-

varme, ca. 10-15 % fra de træflisfyrede kedler på Køge Kraftvarmeværk, og resten dækkes fra 

decentrale spids- og reservelastkedler (Se figur 7). 

 
Idet kraftvarmen tages ud imellem mellem- og lavtryksturbinerne ved ca. 4 bar, betyder det tek-
nisk set, at kraftvarmeværkets Cv-værdi kan sættes til 0,17. Med andre ord: 100 MWh varme, 
der leveres til fjernvarmenettet medfører, at der ved samdriften tabes en elproduktion på 17 
MWh. Varmeakkumulatoren skal sikre, at kraftvarmeudtaget kan foretages ved lavest mulig el-

pris, så prisen på tabt el holdes nede. I projektforslagets beregninger antages det, at udtaget op-
timeres i forhold til elprisen ved hjælp af akkumulatoren således, at værdien af den tabte elpro-
duktion bliver ca. 90 % af den vægtede Nordpool-elpris. 

 

4.1.2 Decentral spids- og reservelast 

Foruden det centrale anlæg, Køge Kraftvarmeværk, vil der være en række olie- og naturgasfyre-

de spids- og reservelastkedler lokaliseret decentralt i det nye fjernvarmenet. 

 

De decentrale kedelanlæg har overvejende til formål at sikre en høj forsyningssikkerhed og vil 

kun levere en begrænset varmeproduktion, hvorfor de kun i ubetydelig grad vil komme til at bi-

drage til det samlede fjernvarmesystems miljøbelastning, selvom de vil fortsætte med naturgas 

som brændsel eller evt. skifte til olie. 

 

De decentrale kedelanlæg vil blive nærmere udvalgt blandt de kedelcentraler, der i dag varme-

forsyner de større varmeforbrugere. En oversigt over mulige kedelanlæg er vist i tabel 2, dels 

med deres installerede varmekapacitet, dels med angivelse af det potentiale, de kan udvides til. 

Når anlæggene således overgår til det fælles fjernvarmesystem, vil de evt. blive opgraderet til en 

større kedelkapacitet, hvis der er plads i kedelcentralen, og der vil evt. blive installeret et veks-

lerarrangement, så der kan leveres varme ud på fjernvarmenettet, hvis påkrævet.  
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Nr Varmecentral Energidistrikt Installeret Fremtidigt 

      kapacitet potentiale 

      MW MW 

          

1 Ølby Stationscenter 21 Ølby Midt 4 4 

2 Karlemoseparken 21 Ølby Midt 4,2 4,2 

3 Køge Sygehus 21 Ølby Midt 9,2 15 

4 Sun Chemical 22 Ølby Øst 14,9 14,9 

5 Den Hvide By 22 Ølby Øst 0 20 

6 Køge Gl. Sygehus 32 Køge By Nord 2,9 2,9 

7 Ellemarken 34 Køge By SV 7,1 7,1 

8 Blåbærparken 41 Hastrup Nord 2,7 2,7 

9 Hastrupparken 42 Hastrup Midt 3,6 3,6 

10 Hastrupvænget 42 Hastrup Midt 1,5 2,2 

11 Smurtfit Kappa 43 Hastrup Erhverv 2,6 2,6 

12 Holmebæk Huse 52 Herfølge Syd 3,2 3,2 

  Sum   55,9 82,4 

          

Tabel 2 - Større kedelanlæg med potentiale som spids- og reservelast. 

 

Ved på den måde at benytte eksisterende kedelcentraler, kan en høj forsyningssikkerhed opnås 

gennem begrænsede investeringer. Den nødvendige spidslast og reservelast skal løbende evalue-

res i forbindelse med fjernvarmenettets udbygning, og i forhold til den forsyningssikkerhed, som 

Dong Energy kan garantere for Køge Kraftvarmeværk. Der antages benyttet flg. kriterier: 

 

 Der skal være spidslastkapacitet til, at det maksimale effektbehov kan dækkes ved normal-

drift den koldeste vinterdag. Det maksimale effektbehov vokser i takt med tilslutning af sta-

dig flere fjernvarmekunder, 

 Der skal være en rimelig dækningsgrad af reservekapacitet. Den er sat til 77 % af maksimal 

last i tilfælde af udfald af største blok/enhed på Køge Kraftvarmeværk, 

 Der skal være en vis lokal reservekapacitet til rådighed i distrikterne i tilfælde af, at en af 

fjernvarmenettets hovedledninger afbrydes. For hovedledninger under DN300 regnes normal 

drift dog retableret inden for 24 timer. 

 

Lokaliteterne af de angivne spids- og reservelastanlæg er vist i bilag 1c. 

 

4.1.3 Andre produktionsanlæg 

I forbindelse med, at de større bebyggelser tilsluttes fjernvarme, vil der foruden kedelcentraler 

også være en række mindre eksisterende naturgasfyrede motoranlæg, som vil blive koblet på 

fjernvarmesystemet. 

  

Det gælder motoranlæggene ved Ellemarken, Blåbærparken, Hastrupparken, Holmebæk Huse og 

Hastrupvænget som vist i tabel 3. Motoranlæggene antages drevet på markedsvilkår for elmar-

kedet, hvorfor de kun vil være i drift ved så høje elpriser, at de kan levere varme til konkurren-

cedygtig variabel pris ift. fjernvarmen.   

 

Ved tilslutning til fjernvarmesystemet vil de få mulighed for at levere varme ud på fjernvarme-

nettet på alle tidspunkter af året, når elpriserne er tilstrækkeligt høje. Det antages, at investerin-

gen i veksleranlæg fra motoranlæg til fjernvarmenet vil kunne betales af de fordele, der derved 

opnås for motoren. 

 

Samlet set vurderes motoranlæggenes varmeproduktion at være stærkt begrænset set i forhold 

til leverancerne i de samlede fjernvarmesystem.  Men i de begrænsede perioder, hvor de vil pro-

ducere kraftvarme, vil det være en økonomisk gevinst for fjernvarmeforbrugerne såvel som for 

samfundet. 
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Ved de økonomiske vurderinger i projektforslaget er der set bort fra motoranlæggenes bidrag, 

idet anlæggene hverken indgår i projektforslaget som i referenceberegningen. Anlæggenes frem-

tid vil alene bero på dispositioner af ejerne, idet de ikke forventes f.eks. opkøbt af fjernvarmesel-

skabet. Overordnet set har motoranlæggenes tilstedeværelse ingen betydning for vedtagelse af 

projektforslaget. 

 

 

Nr. Motoranlæg Energidistrikt El Varme 

      MW MW 

          

1 Ellemarken 34 Køge By SV 1,5 1,7 

2 Blåbærparken 41 Hastrup Nord 0,5 0,7 

3 Hastrupparken 42 Hastrup Midt 1,1 1,4 

4 Hastrupvænget 42 Hastrup Midt 0,1 0,2 

5 Holmebæk Huse 52 Herfølge Syd 0,4 0,7 

          

Tabel 3 - Eksisterende motoranlæg i energidistrikterne. 

 

4.1.4 Øvrige produktionsforhold 

Generelt kan fjernvarme karakteriseres som meget fleksibelt med mulighed for stadige omstillin-

ger alt efter vilkårene. Det gælder både tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold. Hvis der 

således på sigt skulle ske ændringer i produktionsgrundlaget for f.eks. kraftvarmeværket, vil der 

relativt nemt kunne suppleres med andre typer vedvarende energi. 

 

Kraftvarmeværket har også mulighed for kapacitetsudvidelser, f.eks. ved at etablere et røggas-

kondenseringsanlæg på røggassen fra de flisfyrede kedler. Da kedelkapaciteten er ca. 55 MW, og 

da der produceres damp med fugtig træflis med en deraf følgende varm og fugtig røggas, vil 

kondenseringen formentlig kunne bidrage med ca. 10 MW. 

 

Af andre perspektiver kan nævnes muligheden for, at fjernvarmesystemet kan forbindes til VEKS' 

transmissionssystem, som i dag forsyner Vestegnen med fjernvarmen ned til Solrød Strand og i 

øvrigt drives i samdrift med hele det øvrige Storkøbenhavnske fjernvarmesystem baseret på 

overvejende overskudsvarme fra affaldsforbrænding og kraftvarme. I den forbindelse kan der 

nævnes muligheden for at udnytte overskudsvarme fra CP Kelcos industrianlæg i Ll. Skensved til 

fjernvarme. 

 

De opstillede perspektiver i dette afsnit er nævnt for at illustrere de store muligheder for fleksibi-

litet ved fjernvarme, men indgår ikke som beslutningsgrundlag for projektforslaget. 

 

4.2 Lovgrundlag for projektforslaget 

 

4.2.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag 

Ved godkendelse af projektforslaget skal kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven foretage 

en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, idet kommunen 

skal påse, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf.  

 

Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr. 622 af 11. jun. 2010) har Folketinget 

understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste an-

vendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for 

disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af 

fossile brændsler. Således kan kommunerne ved godkendelse af projektforslag for kollektive 

varmeforsyningsanlæg kun godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, og andre 

aspekter som f.eks. miljø forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser. 

 

4.2.2 Kompensationsbetaling til naturgasselskabet  

Da projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning i områder, der i dag er udlagt til naturgas, 

indebærer godkendelse af projektforslaget, at udvalgte bebyggelser i naturgasområder overgår til 

fjernvarme. 
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Dette vurderes i overensstemmelse med § 7.2 i Projektbekendtgørelsen, hvor det er tilladt at 

ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertere fra naturgas 

til fjernvarme, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn ikke taler imod, og gasselskabet økono-

miske forhold ikke rykkes væsentligt. 

 

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser, at der er en samfundsøkonomisk 

gevinst ved at fortrænge naturgas med fjernvarme. 

 

Desuden antages naturgasselskabet HMN Naturgas at modtage kompensationsbetaling. Den kon-

krete sag er endnu ikke drøftet med HMN Naturgas, men i projektforslaget er forudsat kompen-

sation svarende til 'Oplæg til Landsaftale' mellem Dansk Fjernvarme og naturgasselskaberne. Be-

regninger viser, at det kan indebære kompensationsbetaling på op til 19 mio. kr. fordelt over he-

le konverteringsperioden. Dette er indregnet i projektforslaget. 

 

Alternativt kunne der aftales en anden model, eller Klima- og Energiministeriet kunne vedtage en 

anden ramme for kompensationsbetaling. Hvis der f.eks. benyttes den såkaldte Vestforbræn-

dingsmodel, medfører det samlet en lavere kompensationsbetaling end ved landaftaleoplægget. 

 

Samlet vurderes det, at forudsættes ovenstående kompensationsbetaling til naturgasselskabet, 

vil projektforslaget være i overensstemmelse med betingelserne i Projektbekendtgørelsens § 7.2. 

 

4.2.3 Energisparepoint 

Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk fjernvarme i 

20. november 2009 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energi-

selskabernes fremtidige energispareindsats for perioden 2010-2020. 

 

Med aftalen indføres et system med såkaldte energisparepoint, hvor der ud fra en standardiseret 

metode kan registreres gennemførte energibesparelser.  

 

Det betyder, at konverteres en naturgas- eller olieforsynet bygning til fjernvarme, kan fjernvar-

meselskaber fra 2011 godskrives for en energibesparelse på typisk 25-35 % af det første års 

energiforbrug. Hertil kommer det sparede elforbrug til brænder. Da energibesparelser vurderes til 

at have en markedsværdi på 3-500 kr./MWh (30-50 øre/kWh), indebærer konverteringer til 

fjernvarme en økonomisk gevinst for fjernvarmeselskabet i størrelsesordenen 20 mio. kr. fordelt 

over hele konverteringsperioden. Dette bidrag er indregnet i projektforslaget. 

 

Det skal noteres, at hvis der kommer efterspørgsel på energibesparelser grundet stadige skrap-

pere krav, kan markedsværdien af en konvertering godt vise sig at blive presset op på et væ-

sentligt højere beløb i fremtiden. 

 

4.3 Forhold til anden lovgivning mv. 

Det forudsættes, at byrådet jf. § 5 i Projektbekendtgørelsen drager omsorg for at inddrage kom-

munes fysiske planlægning med tilhørende lovgivning, herunder evt. reglerne om vurdering af 

større anlægs virkning på miljøet (VVM). Generelt søges de nødvendige tilladelser og godkendel-

ser separat i takt med projektets realisering. 

 

I den forbindelse er det forudsat, at det angivne ledningstracé ikke i væsentlig grad skal ændres 

pga. bestemmelser i anden lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3-områder). 

 

Projektforslaget er i øvrigt i overensstemmelse med daværende klima- og energiminister Connie 

Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til 

fjernvarme - og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler. 
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5. FORSYNINGSOMRÅDE OG VARMEGRUNDLAG 

De områdemæssige rammer for projektforslagets forsyningsområder fremgår af bilag 1a, og nøg-

letal for varmegrundlaget er vist i tabel 4. Det ses, at der er valgt 15 energidistrikter, der hver 

har grænser i overens med den kommunale lokalplanlægning. Det er områder, der aktuelt har el-

ler fremover forventes at få en høj varmetæthed og derfor antages velegnede til fjernvarme.  

 

Den kommende byudvikling har en væsentlig betydning for projektet, ligesom projektet åbner 

helt nye muligheder for den nye bebyggelse, ikke mindst fordi Køge Byråd har en generel politik 

om, at nyt byggeri skal være så bæredygtigt som muligt.  Som vist i tabellen er to af energidi-

strikterne - 12 Ølsemagle Nord og 52 Herfølge Vest - reserveret til fremtidig byudviklingsområ-

der, der med vedtagelse af projektforslaget forudsættes tilsluttet fjernvarme. 

 

Distrikt Distrikt Opvarmet areal Nettovarmebehov 

Nr.   I dag Planlagt I dag Planlagt 

    1000 m2 1000 m2 MWh/år MWh/år 

            

11 Køge Nord 165 191 14.550 14.596 

12 Ølsemagle N 0 156 0 9.500 

21 Ølby Midt 322 512 29.117 36.795 

22 Ølby Øst 176 176 15.724 15.490 

23 Ølby STC 132 192 4.901 8.381 

31 Køge By Midt 180 180 19.452 17.426 

32 Køge By Nord 71 71 9.791 8.982 

33 Køge Havn 109 196 10.606 15.289 

34 Køge By SV 176 176 20.958 20.639 

41 Hastrup Nord 126 176 16.710 19.222 

42 Hastrup Midt 151 151 17.583 16.886 

43 Hastrup Erhverv 71 71 5.905 5.515 

51 Herfølge Nord 58 58 6.181 5.723 

52 Herfølge Syd 73 89 8.036 8.252 

53 Herfølge Vest 0 67 0 4.350 

            

I alt   1.810 2.461 179.514 207.046 

            

Tabel 4 - Projektforslagets plangrundlag for fjernvarmen. 

 

De udvalgte større ejendomme, der forventes tilsluttet fjernvarme i de 15 definerede energidi-

strikter, udgør således i dag 1.952 bygninger med 1,81 mio. m2 opvarmet etageareal svarende til 

et varmebehov på knap 180.000 MWh om året. Ved fuld udbygning - dvs. omkring år 2025 - 

regnes der med, at det opvarmede etageareal vil stige til ca. 2,46 mio. m2 pga. realisering af for-

ventede byudviklingsplaner, og varmebehov vil nå op på ca. 207.000 MWh om året. Ved fuld ud-

bygning antages antal tilsluttede kunder at nå op på ca. 770 omfattende ca. 2.280 bygninger. 

 

5.1 Eksisterende byggeri 

Varmebehovet blev oprindeligt estimeret i dette projekts forundersøgelse og beskrevet i afsnit 3 i 

rapporten ’Udbygningsplan for Fjernvarme i Køge’, maj 2010. Her blev dataudtræk fra kommu-

nens BBR analyseret hvad angår bygningsareal, bygningsalder, bygningsanvendelse, varmein-

stallation, opvarmningsform mv., og varmebehovet blev estimeret ud fra det statistiske data for 

varmeforbruget for tilsvarende bygninger på landsbasis med samme anvendelse og alder. 

 

Stikprøvekontrol af ca. 20 af storforbrugerne samt supplerende informationer fra HMN om gas-

forbrug har givet anledning til en række justeringer af varmebehovet i forhold til forundersøgel-

sen. Specielt har det været nødvendigt at nedjustere erhvervsbebyggelsernes varmebehov i Ølby 

STC. Det planlagte fjernvarmetilsluttede etageareal er derimod stort set uændret i forhold til for-

undersøgelsen. 
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Hvad angår den eksisterende bebyggelses varmebehov fremover, forventes fortløbende energire-

noveringer, således at bygningernes varmeforbrug mindskes. Den mest effektive måde til at re-

ducere energiforbruget på, vil imidlertid være at konvertere fra naturgas eller olie til projektfor-

slagets fjernvarme baseret på miljøvenlig og ressourcebesparende flisfyrede kraftvarme. For de 

bygninger, der ikke konverteres til fjernvarme, vil der alt andet lige være mere behov for at gen-

nemføre investeringer i en bedre klimaskærm og/eller i individuelle anlæg såsom kondenserende 

naturgaskedel, solvarme på taget mv. 

 

5.2 Nybyggeri 

For nybyggeri er det, der omtrent svarer til lavenergiklasse 2-hus efter BR08, blevet standard-

energirammen i BR10. Fra 2015 forventes en yderligere stramning af bygningsreglementet så 

det, der svarer til lavenergiklasse 1-hus efter BR08, bliver standardenergirammen. Men samtidigt 

forventes fjernvarmen tillagt en generel faktor på 0,8, svarende til at gå én energiklasse op til 

lavenergiklasse 2-hus efter BR08. Fjernvarmeforsynet nybyggeri forventes således fremover at 

have et varmeforbrug, der ligger på et niveau svarende til lavenergiklasse 2-hus efter BR08.   

 

For at sikre, at bygningsreglementet bruges som et middel til at fremme bæredygtige og sam-

fundsøkonomisk fordelagtige projekter – herunder projektforslaget, kan det anbefales, at Køge 

kommune generelt skærper bygningsreglementet for nybyggeri, bortset fra byggeri, der tilsluttes 

fjernvarme baseret på klimavenlig kraftvarme, idet der for fjernvarmeområderne alene stilles 

krav til overholdelse af det til enhver tid gældende bygningsreglements standardenergiramme. 

 

Generelt regnes der med, at al nyt etagebyggeri og tæt-lav i energidistrikterne skal fjernvarme-

forsynes. I tæt byggeri integreres lokale distributionsnet, og fjernvarme føres frem til de fælles 

distributionscentraler. Hvis der i tilknytning til nye byområder med tæt byggeri også opføres 

åben-lav bebyggelse, antages det også fjernvarmeforsynet. 

 

Nybyggeri i de enkelte energidistrikter, som forudsat i projektforslaget, er vist i tabel 5 og be-

skrives nærmere nedenfor:  

 

Energidistrikt Opvarmet Antal Varme- Kommuneplanens Noter 

  areal forsynings- behov rammeområder   

  m2 punkter MWh     

            

11 Køge Nord 26.000 21 1.700 1B04, 1C01   

12 Ølsemagle Nord 156.000 100 9.500   Nyt byområde 

21 Ølby Midt 189.950 2 8.500 2C01, 2D03 Køge Sygehus mv. 

22 Ølby Øst 0 0 0     

23 Ølby STC 60.000 6 4.000 2C02, 2D05, 2E01 Erhverv og uddannelse 

31 Køge By Midt 0 0 0     

32 Køge By Nord 0 0 0     

33 Køge Havn 87.000 26 5.200 3C14, 3C15 Søndre Havn mv. 

34 Køge By SV 0 0 0     

41 Hastrup Nord 49.900 36 3.000 4B02, 4B04, 4B09   

42 Hastrup Midt 0 0 0     

43 Hastrup Erhverv 0 0 0     

51 Herfølge Nord 0 0 0     

52 Herfølge Syd 16.000 37 1.000 5B10, 5B12   

53 Herfølge Vest 67.000 96 4.350 5BE01, 5BE02 Nyt byområde 

            

I alt 651.850 324 37.250     

            

Tabel 5 - Oversigt over de forudsatte byudviklingsplaner. 
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11 Køge Nord Der regnes med udbygning af den vestlige del af dette område med ca. 215 boli-

ger samt bycenterfunktioner ved Humlekærgård og Egedesvej. Fjernvarmen regnes udvidet med 

1.700 MWh/år. Den nye bebyggelse skal ses i sammenhæng med opførelse af et nyt byområde 

nord for Ølsemagle mellem Køge Bugt Motorvejen og Ll. Skensved. 

 

12 Ølsemagle N Der regnes med dannelse af et nyt byområde nord for Ølsemagle mellem Køge 

Nord og Lille Skensved. I det nye område opføres godt 1.200 boliger - overvejende etageboliger 

og tæt lav - samt service, erhverv og offentlige funktioner. Det samlede fjernvarmepotentiale for 

det nye område vurderes til ca. 9.500 MWh/år. 

 

21 Ølby Midt Det vil ske en markant udvidelse af Køge Sygehuse inden for de kommende 10 år 

efter at Regionsrådet for Region Sjælland 16. marts 2010 vedtog at lade regionens kommende 

hovedsygehus placere her. Sygehuse regnes ombygget og udbygget fra de i dag ca. 57.000 m2 

til i alt 245.000m2. Det vil betyde en fordobling af varmebehovet til ca. 16.000 MWh. Derudover 

forventes Ølby-centeret udbygget med ca. 25 etageboliger. 

 

22 Ølby Øst Området er domineret af store erhvervsbyggerier såsom Sun Chemical (Tidl. Ke-

misk Værk Køge), Den Hvide by (tidl. Codan-området) mv. Der regnes ikke med markant nybyg-

geri med deraf øget fjernvarmeforsyning. 

 

23 Ølby STC Der antages etableret en række større erhvervsejendomme i området op mod Ll. 

Skensved. Med pålæg om tilslutningspligt regnes de ofte store erhvervsbygninger opført med 

henblik på fjernvarmeforsyning. Den samlede udvidelse af varmebehovet vurderes til 4.000 

MWh/år. 

 

31 Køge By Midt Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsyning. 

 

32 Køge By Nord Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsyning 

 

33 Køge Havn Ved udviklingsarealerne på Søndre Havn regnes der med nybyggeri og omdan-

nelse til et bycenter med knap 700 etageboliger, erhverv og centerfunktioner. Det samlede var-

mebehov regnes udvidet med 5.200 MWh/år. 

 

34 Køge By SV Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsyning. 

 

41 Hastrup Nord Der regnes med udbygning af specielt etageboliger og tæt-lav boligbyggeri 

omkring dels Boholte og Ravnsborgvej. Der regnes med et samlet øget varmebehov på 3.000 

MWh/år. 

 

42 Hastrup Midt Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsyning. 

 

43 Hastrup Erhverv Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsy-

ning. 

 

51 Herfølge Nord Der regnes ikke med markant nybyggeri med deraf øget fjernvarmeforsyning. 

 

52 Herfølge Syd Ved Tessebøllevej og evt. syd for Møllebækvej regnes der etableret etagebyg-

geri samt tæt lav bebyggelse. Det vurderes til i alt 1.000 MWh/år forøgelse for fjernvarmeafsæt-

ningen. 

 

53 Herfølge Vest Der regnes udviklet et blandet byområde vest for Vordingborgvej / jernbanen 

med godt 500 nye boliger samt div. erhverv og et samlet varmebehov på 4.350 MWh/år. 
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6. TIDSPLAN OG UDBYGNINGSTAKT 

6.1 Selskabsdannelse mv. 

Før projektforslagets varmeforsyningsprojekt kan realiseres er der en række institutionelle og 

lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads: 

 

 Dannelse og organisering af det varmeforsyningsselskab i hvis regi, projektet skal reali-

seres. Det nydannede selskab bærer navnet ’Køge/VEKS Fjernvarme’. 

 Politisk afklaring af graden af Køge Kommunes engagement. 

 Tinglysninger til sikring at selskabets rettigheder og forpligtelser for ejere af berørte 

ejendomme. Det gælder tinglysning af tilslutningspligt jf. afsnit 2 samt tinglysninger af 

hoved- og gadeledninger, der føres over privat ejendom. 

 Udbud for projektering og anlæg (og evt. drift) af fjernvarmenettet. 

 

Disse forhold forventes afklaret og realiseret i løbet af år 2011, hvorved de første investeringer 

kan forventes påbegyndt medio 2011. 

 

6.2 Udbygningstakt 

Udbygningstakten er illustreret i bilag 1d og beskrives nærmere nedenfor: 

 

6.2.1 Indledende fase år 2012-2015 

Fjernvarmens første strækninger af ledningsnettet forventes sat i drift medio 2012 med de første 

kundetilslutninger af de største varmeforbrugere i distrikterne 22- Ølby Øst mod nord, 34- Køge 

By SV mod syd og 33- Køge Havn omkring kraftvarmeværket.  Det sker ved at krydse jernbane-

terrænet hhv. nord og syd for Køge Station. Herefter forventes fjernvarmenettet fra år 2013 ud-

bredt videre til distrikterne 21- Ølby Øst mod nord og 41- Hastrup Nord mod syd. I 2014 kobles 

endelig storforbrugerne i 42- Hastrup Midt på.  

 

Hermed vil hovedledningsnettet første fase være fuldført. Inden for de 5 nævnte distrikter vil 

kundetilslutningen fortsat pågå i de næstfølgende år, nu med de mindre varmeforbrugere og med 

en hastighed på ca. 50 kundetilslutninger om året. 

 

Som figur 1 viser, står de 25 største forbrugere for ca. halvdelen af det samlede varmemarked 

for eksisterende bebyggelse, og de 100 største varmeforbrugere udgør to tredjedele. Ydermere 

er de store ejendomme fordelt på endnu færre bygningsejere, herunder kommunen selv. Figuren 

begrunder således udbygningsstrategien om at prioritere storforbrugerne, der hurtigt og relativt 

billigt kan tilsluttes fjernvarme med deraf god projektøkonomi. 

 

 

Figur 1 - Nettovarmebehov akkumuleret ift. potentielle kunder sorteret efter størrelse.  
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6.3 Udbygningsstrategier efter 2015 

 

Strategien mod syd 

Efter 2015 regnes hovedledningsnettet udbygget stødt mod syd, således at fjernvarme tilbydes i 

distrikt 43 – Hastrup Erhverv i år 2016, 51 – Herfølge Nord i år2017 og 52- Herfølge Syd i 2018.  

Da de bymæssige områder mod syd er forholdsvis åbne, vil ledningsfremføringen være relativ 

uproblematisk, og der er samtidigt en række store varmeforbruger, som vil være økonomisk for-

delagtige at tilkoble fjernvarmen. 

 

Det resterende distrikt mod syd, 53 – Herfølge Vest er et byudviklingsområde, hvor fjernvarme-

forsyning i afventer områdets byggeplaner. 

 

Strategien for den gamle bydel i Køge 

Fra 2016 forventes de største varmeforbrugere i den nordlige del af distrikt 32 - Køge By Nord at 

påbegynde deres fjernvarmetilslutning ved, at hovedledningsnettet føres frem til distriktet nord-

fra fra distrikt 21 – Ølby Midt. 

 

Fra 2018 vil også forbrugere i den sydlige del af distrikt 32 - Køge By Nord samt 31- Køge By 

Midt få mulighed for fjernvarmetilslutning. Ledningsfremføringen til den gamle bydel af Køge vil 

således komme både nordfra og sydfra og forventes relativt vanskelig og omkostningstung. I den 

gamle bydel er der tillige en tæt koncentration af middelstore varmeforbrugere, hvilket betyder, 

at den samlede kundetilslutning forventes at stige fra et niveau på ca. 50 tilslutninger om året til 

over 70.  

 

Strategien mod nord 

Udbygningen mod nord vil i høj fra grad afhænge af realisering af erhvervsudbygningsplanerne 

ved området Skandinavisk Transport Center og byudviklingsplanerne nord for Ølsemagle mellem 

Køge Nord og Lille Skensved 

 

Det antages, at fjernvarme kan tilbydes i distrikt 32 – Ølby STC fra år 2018 ved at hovedled-

ningsnettet krydser Sydmotorvejen fra distrikt 21 – Ølby Midt. Det antages endvidere, at det 

planlagte nye byudviklingsområde nord for Ølsemagle vil kunne påbegynde fjernvarmetilslutning 

fra år 2020, ligesom distrikt 11- Køge Nord vil få fjernvarme fra år 2020. 

 

Med den ovenfor beskrevne indledende kundetilslutningsfase fra år 2012 til 2015 og de efterføl-

gende 3 strategier for udbredelse af fjernvarmenettet mod nord, syd og ind i den gamle bydel, vil 

fjernvarmen udbygningstakt få et forløb frem til 2025 som vist i de 3 figurer nedenfor: Figur 2 vi-

ser tilsluttet nettovarmebehov, figur 3 tilsluttet opvaret etageareal og figur 4 tilsluttet antal kun-

der. 

 

I øvrigt forudsættes det generelt, at fjernvarmeselskabet sørger for en midlertidig varmeforsy-

ningsløsning til de kunder, der ikke kan vente på fjernvarme til de anførte forsyningsår, fordi det 

er nødvendigt at udskifte væsentlige varmeinstallationer. 
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Figur 2 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som varmebehov fordelt på distrikter. 

 

 

Figur 3 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som tilsluttet opvarmet etageareal. 

 

 

Figur 4 - Fjernvarmens udbygningstakt vist som antal tilsluttede kunder. 
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7. ANLÆGSOVERSLAG OG TILSLUTNINGSFORHOLD 

Projektforslagets anlægsoverslag er vist i bilag 5. Det er baseret på, at et optimalt ledningstrace 

er lagt ud under hensyntagen til bebyggelser og vejstrukturen, hvorefter der er foretaget en di-

mensionering af ledningsnettet ud fra hydrauliske analyser.  

 

Ledningstraceets optimale placering er blevet vurderet og krydsninger af veje og jernbaneterræn 

er blevet evalueret ved inspektion af området. Hovedledningsnettet – dvs. nettet ekskl. stikled-

ningerne - er så vidt muligt placeret i offentlig vej eller i andre offentlige områder. Visse steder 

har det dog været nødvendigt at lade hovedledninger krydse private arealer. Med vedtagelse af 

projektforslaget giver Køge Byråd i disse tilfælde tilladelse til, at ekspropriation kan anvendes.  

 

Opmærksomhed har i særlig grad været rettet mod erhvervsområder, hvor det kan være forbun-

det med ekstraordinære omkostninger, hvis f.eks. brugen af ejendomsarealer indskrænkes væ-

sentligt i en kortere eller længere periode. F.eks. ved restauranter med udendørs servering kan 

anlægsarbejder være påkrævet uden for sæsonen, evt. vinter. I stærkt trafikerede områder og 

ved trange pladsforhold kan omkostningstunge trafikomlægninger være påkrævet.   

 

Ved krydsninger af veje og jernbanearealer benyttes enten tunnelering med forerør eller opgrav-

ning. Nogle krydsninger af veje kan ske gennem eksisterende viadukter. Jernbaneterrænet for-

udsættes krydset to steder, dels ved Ølby Øst, hvor 3 jernbanespor herunder S-tog antages 

krydset ved en tunnelering, dels umiddelbar syd for Køge Station, hvor der forudsættes en rørbro 

for at krydse et vanskeligt tilgængeligt areal omfattende 5-6 jernbanespor. 

 

Desuden er der ved ledningsdimensioneringen forudsat: 

 

 Benyttelsestid er sat til 2.780 timer ved en netvirkningsgrad på 85 %. 

 Tryktrin TN10 og mindste differenstryk sættes til 5 mvs. 

 Varmtvandsbeholdere benyttes til bygningernes brugsvandsanlæg. 

 Der er generelt kun ubetydelige koteforskelle. 

 

Af ledningstyper benyttes twin-rør op til dimensionen DN80 og almindelige dobbeltrør for større 

dimensioner. Anlægspriserne er gennemsnitspriser pr meter trace inkl. 12 % til uforudsete om-

kostninger og 8 % til tilsyn og administration, idet der er indregnet de enkelte områders gadebe-

fæstning mv. Det samlede anlægsoverslag for ledningstraceet kommer herved op på i alt ca. 500 

mio. kr. ved fuld udbygning. Af det beløb andrager den indledende fase ca. 220 mio. kr. ved 

fjernvarmetilslutning af alle de potentielle kunder i den indledende fases distrikter. 

 

Analyser af mulighederne for at lægge fjernvarmeledningerne gunstigt i forhold til byens vej-

struktur har således gjort det muligt at minimere både tracé og anlægsomkostningerne. I byud-

viklingsområder (byggemodning) regnes der generelt med 25 % lavere enhedspriser. 

 

Til det samlede anlægsoverslag er der tilføjet 10 mio.kr. til uforudsete omlægninger og vanskeli-

ge stik, 14 mio.kr til krydsninger af veje og jernbane (jf. bilag 6) samt 10 mio.kr. er afsat til op-

graderinger af spidslast og veksleranlæg som vist i tabel 6 nedenfor. Endelig vil DONG Energy 

have en anlægsomkostning på ca. 30 mio.kr. for tilslutning af kraftvarmeværket til fjernvarme 

inkl. anlæg af varmeakkumulator. Sidstnævnte omkostninger vil blive dækket over varmesalgs-

prisen til fjernvarmeselskabet. 

 

Nettet er dimensioneret i spidslast for Tfrem/Tretur = 80 / 45 °C an/ab forbruger, det vil sige 

med en afkøling hos kunden på 35 °C, idet der ikke er indregnet omkostninger til evt. ombygnin-

ger og forbedringer i fjernvarmekunders varmeanlæg med henblik på at sikre bedst mulig afkø-

ling af fjernvarmevandet. Kundetilslutningen antages således at ske uden særlige tekniske krav 

til kundernes eksisterende anlæg såsom overholdelse af en bestemt afkøling. Driftsmæssigt kan 

det derfor vise sig at være en fordel at benytte en relativ høj temperatur i fremløb på de koldeste 

dage - f.eks. op til 90 °C. 
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De samlede anlægsomkostninger, som er benyttet i projektforslaget, er summeret i tabel 6 og 

udgør i alt ca. 650 mio. kr. Investeringerne er nærmere beskrevet i bilag 5 og 6: 

 

Anlægsarbejder Anlægs- 

  overslag 

  mio.kr. 

    

Dimensioneret ledningsanlæg 500 

Omlægninger og særlige stik 10 

Særlige krydsninger 14 

Opgraderinger af spidslast mv. 10 

Brugeranlæg 86 

Tilslutning til kraftvarmeværk med akkumulator 30 

    

Anlægsoverslag i alt 650 

    

Tabel 6 - Samlet anlægsoverslag ved fuld udbygning (prisniveau medio 2010). 

 

Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages i projektforslaget også omkostningerne for 

brugeranlæg, der antages ejet og vedligeholdt af fjernvarmeselskabet. Det er dog de ækvivalente 

anlægsomkostninger for et tilsvarende kondenserende naturgasfyr, der forudsættes at indgå i 

forbindelse med opstilling af kundens fjernvarmetarif. 

8. AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG 

Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende offentlige vejnet. Hvor der kan op-

nås økonomiske fordele og der kan indgås frivillige aftaler lægges ledninger i private arealer. Der 

påregnes således med et minimalt behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Ved 

anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. 

 

Der regnes derudover med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. afsnit 

2.2, hvis projektforslaget vedtages, ligesom fjernvarmeforsyning indarbejdes Køge Kommunes 

fysiske planlægning. 

 

Bilag 7 indeholder en liste over høringsberettigede ejendomsejere og bilag 8 en liste over berørte 

lodsejere. Forhold vedrørende tinglysninger beskrives nærmere i bilag 9, hvor der også er vist 

forslag til ledningsdeklaration og tinglysningsdokument for tilslutningspligt. 

9. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER 

Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og 

Køge Kommune og med DONG Energy som bidragyder. 

 

HMN Naturgas er orienteret om fjernvarmeplanerne, men der er ikke påbegyndt egentlige for-

handlinger om kompensationsbetaling til HMN for tabt distributionsafgift.  I projektforslaget er 

forudsat kompensation svarende til 'Oplæg til Landsaftale' mellem Dansk Fjernvarme og natur-

gasselskaberne. 

 

I forbindelse med projektet har HMN Naturgas bidraget med oplysninger om naturgasforbruget 

hos knap 20 storforbrugere med det formål at verificere en væsentlig del af projektforslagets 

varmegrundlag. 
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10. ØKONOMISKE VURDERINGER 

10.1 Grundlag 

Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor de udvalgte eksisterende byg-

ninger opgraderes til individuelle kondenserende naturgasfyr som vist med gult på figur 5, mens 

forventet nybyggeri får installeret varmepumpebaseret jordvarme (grønt) samt solvarme (blåt).  

 

Referencen sammenlignes med fjernvarmeudbygningen som vist i figur 6. I figur 7 er vist den til-

hørende fjernvarmeproduktion fra Køge kraftvarmeværk samt anden produktion (spids- og reser-

velastkedler). 

 

 
 
Figur 5 - Referencens varmeudbygning med kondenserende naturgaskedler. 

 

 

 
 
Figur 6 - Projektforslaget varmeudbygning med fjernvarme. 
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Figur 7 - Fjernvarmeproduktionen fordelt på Køge Kraftvarmeværk og decentrale spids- og reser-
velastanlæg (anden produktion). 

 

Ved de økonomiske vurderinger benyttes nutidsværdimetoden (nuværdimetoden), der gør det 

muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode 

på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonterings-

rente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 

år for at tage højde for forskelle i tekniske levetid af forskellige anlægsinstallationer. 

 

Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for 

det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved de selskabs- og brugerøkonomiske beregnin-

ger er der således valgt at benytte 4 % som diskonteringsrente. 

 

Ved samfundsøkonomisk benyttes 6 % diskonteringsrente i overensstemmelse med Energistyrel-

sens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2005. Den valgte 

diskonteringsrente på 6 % er fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed i Danmark, som 

udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning. 

 

Der skal noteres, at der ikke er konsensus blandt økonomer vedrørende en så høj samfundsøko-

nomisk diskonteringsrente. Den er således langt højere end, hvad tilsvarende myndigheder i na-

bolandene foreskriver, hvor den de senere år sat ned til et niveau på 3-4 %, ligesom EC i 2008 

har anbefalet samfundsmæssige diskonteringsrenter på samme lave niveau. I følsomhedsanaly-

serne i afsnit 10.6 er der derfor vist en variant, hvor diskonteringsrenten er sat ned til 3,5 % 

 

10.2 Brugerøkonomi 

Hurtig tilslutning af især de store varmeforbrugere er væsentligt for projektets samlede økonomi. 

Som incitament tilbydes de udvalgte potentielle fjernvarmekunder derfor en fjernvarmetarif, der 

sikrer dem, at deres årlige omkostninger ved anvendelse af fjernvarme til enhver tid er lavere 

end de alternative omkostninger ved anvendelse af naturgas. 

 

De udvalgte varmeforbrugere tilbydes således en garantipris for fjernvarme på 90 % af summen 

for de ækvivalente årlige udgifter til tilsvarende naturgasfyring. Det betyder, at de samlede 

fjernvarmeudgifter ikke må overstige 90 % af flg. elementer: 

 
A. Køb af naturgas ud fra aftalte standardpriser på naturgasmarkedet. 
B. Drift og vedligeholdelse af naturgaskedelanlægget. 
C. Forrentning og afskrivning på investering i et nyt naturgaskedelanlæg. 
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Naturgassens brændselspris, som anvendes ved beregningen af fjernvarmetariffen, antages at 

være prisen fra HMN Naturgas’ hjemmeside vægtet måned for måned efter normalårets grad-

døgn. Til selve gasprisen adderes statsafgifter, distributionsbidrag, energisparebidrag m.v. 

 

De årlige løbende fjernvarmeomkostninger kan tilsvarende opdeles i en række bidrag: 

 

1) Køb af varme fra Køge kraftvarmeværk, 

2) Fjernvarmens pumpeudgifter, varmetab, spidslastdrift, administration og reparationer, 

3) Drift og vedligeholdelse af kundens fjernvarmeunit, 

4) Forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer i fjernvarmesystemet samt i kundean-

lægget. 

 

Da bidragene 1), 2) og 3) vil være mindre end den ovenstående garantipris, vil der blive et øko-

nomisk råderum for fjernvarmeselskabet til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringerne. 

I det omfang, det er muligt, dækkes på den måde bidrag 4), idet beløbet reguleres, så de enkelte 

kunders samlede varmeomkostninger holdes på 90 % af de tilsvarende naturgasomkostninger. 

 

Den årlige afskrivning, der er plads til, vil blive fastlagt hvert år under fjernvarmeselskabets bud-

getlægning for det efterfølgende år. I det aktuelle projekt vil afskrivningsperioden være belig-

gende inden for varmeforsyningslovens foreskrevne rammer på 5 – 30 år. Først når fjernvarme-

selskabets anlægsinvesteringer er fuldt afskrevet, vil fjernvarmetariffen kunne reduceres ned un-

der de 90 % af de tilsvarende omkostninger ved at anvende naturgas. 

 

Op mod 70 % af de udvalgte ejendomme bruger i dag naturgas, mens resten benytter hovedsa-

geligt oliefyring. For sidstnævnte vil fjernvarmtariffen give et yderligere incitament til at konver-

tere til fjernvarme, da fyringsolie er dyrere end naturgas. 

 

Derudover har ganske få procent af bygningerne elvarme. Det kan være enkeltbygninger i et 

bygningskompleks, hvor de øvrige bygninger har installeret centralvarme. De bygninger regnes 

først konverteret til fjernvarme i forbindelse med, at omfattende bygningsrenovering alligevel 

gennemføres. 

 

Givet den alternative konvertering til kondenserende naturgaskedler er den samlede brugerøko-

nomiske gevinst udtrykt ved nuværdi over 20 år ved 4 % diskonteringsrente beregnet opstillet i 

tabel 7. Beregningerne bag fremgår af bilag 2. 

 

 

Tabel 7 - Projektets samlede brugerøkonomiske nøgletal. 

 

Den viste fjernvarmetarif, der er bundet op på naturgasprisen, har været til prøvning i Energitil-

synet. Energitilsynet har positivt tilkendegivet, at denne tariferingsmetode kan anvendes.  

 

10.3 Selskabsøkonomi for fjernvarmen 

Med den ovenfor anførte tarifpolitik over for varmekunderne, bindes fjernvarmeselskabets sel-

skabsøkonomi i væsentlig gad til udviklingen i naturgasprisen. I figur 8 er vist den forventede 

udvikling af naturgaspriserne i prisniveau 2010 ekskl. moms med inkl. bidrag og afgifter. Frem-

skrivningen er baseret på Energistyrelsen fremskrivning for naturgasprisen og for markedsværdi-

en af CO2, der antages indgå som en ækvivalent statsafgift. De prismæssige fordele for storfor-

brugere med et gasforbrug over 300.000 m3 naturgas er tillige indregnet.  

 

 

Samlet brugerøkonomisk vurdering Enhed Projektforslag Reference

Diskonteringsrente % 4% 4%

Samlet brugerøkonomi 1000 kr 1.311.003 1.456.670

Brugerøkonomisk gevinst ved projektet, nutidsværdi 1000 kr 145.667



 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN  

 

 

 

 
 
 

 

19 

 

Figur 8 - Prisudvikling for naturgas i 2010-kr. (faste priser ekskl. moms). 

 

Selskabsøkonomien for det samlede projekt fremgår af bilag 3 og resultatet er illustreret i figur 9, 

hvor opstillingen af et simpelt cashflow viser økonomisk balance omkring år 2031. På det tids-

punkt vil selskabet fortsat have betydelige anlægsaktiver til fortsat drift af fjernvarme i adskillige 

år fremover. Indregnes anlæggets scrapværdi i 2031 i den samlede selskabsøkonomi vil der være 

en økonomisk gevinst på ca. 160 mio. kr. i nuværdi som vist i tabel 8. Den selskabsøkonomiske 

omkostningsfordeling ud fra nuværdi 2011-2031 er desuden vist i tabel 9. 

 

 

Figur 9 - Projektets forventede selskabsøkonomi i faste priser. 

 

 

 

Tabel 8 - Selskabsøkonomiske nøgletal. 
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Selskabsøkonomiske Nuværdi Fordeling 

udgiftsposter mio. kr.   

      

Kapitalomkostninger 511 39% 

Køb/produktion af varme 691 52% 

Administration 36 3% 

Drift af system 62 5% 
Vedligehold af kundelan-
læg 22 2% 

Energisparepoint -17 -1% 

Kompensation til HMN 16 1% 

      

Sum 1.322 100% 

      

Tabel 9 - Selskabsøkonomisk omkostningsfordeling ud fra nutidsværdi 2011-2031. 

 

10.4 Samfundsøkonomisk sammenligning 

De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. ”Vej-

ledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2005 samt ”Forudsætninger 

for samfundsøkonomiske analyser på energi-området” fra april 2010. Kalkulationsrenten er sat til 

6 %, driftsperioden er 20 år fra 2012-2031 og initiale investeringer foretages i år 2011. Forskelle 

i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2031. Der 

antages flg. teknisk levetid: 

 

 Fjernvarmeledninger: 40 år. 

 Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år. 

 Store naturgaskedler i referencen: 20 år. 

 Små naturgaskedler, varmepumper og solfangeranlæg i referencen: 15 år. 

 Øvrige anlæg: 30 år. 

 

Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj lednings-

kvalitet og på de eksisterende gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I referencen ind-

regnes naturgasnettets tekniske levetid ikke. 

 

De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 4 og er samlet i tabel 10. Med den givne 

beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for 

fjernvarme vil være 90 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i nye kon-

denserende naturgaskedler i eksisterende byggeri samt varmepumper og solfangere i nybyggeri.   

 

 

Tabel 10 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. 

 

10.5 Klima- og miljøforhold 

Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO2 (eller rettere den ækvivalente CO2, hvor 

også emissionerne af drivhusgasserne N2O og CH4 er indregnet). CO2-udledningen bliver imidler-

tid forskellig alt efter hvilken metode, der benyttes. Generelt er der 3 metoder: 

 
 Den samfundsøkonomiske metode. 

Samfundsøkonomiske omkostninger Enhed Projektforslag Reference

Investering 1000 kr 412.487 151.028

D&V 1000 kr 126.588 44.928

Brændsel og produktion 1000 kr 158.601 636.929

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -7.293 -77.936

Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 50.913 83.023

Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr 17.204 10.817

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 758.500 848.789

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 90.289

Samfundsøkonomisk forrentning % 8%
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 Indregning af det CO2-kvoteregulerede marked. 

 Opstilling af lokalt klima- og miljøregnskab. 

Den lokale luftforurening er udtrykt ved emission af SO2 og NOx. Emissionsmængder og deres 

skadesbelastning indregnes i den samfundsøkonomiske analyse. Ligesom ved beregningen af CO2 

kan der til det lokale miljøregnskab beregnes lokale emissionsmængder for SO2 og NOx.   

Den samfundsøkonomiske metode 

I den samfundsøkonomiske beregning betragtes den producerede kraftvarme på Køge Kraftvar-

meværk. Ved denne betragtningsmåde beskriver kraftvarmeværkets tekniske cv-værdi på 0,17 

således den tabte elproduktion pr. enhed varme, der udtages til fjernvarme i Køge. Den tabte 

elproduktion betyder en tilsvarende mer-elproduktion i elsystemet. El-systemets tilhørende mer-

CO2-emission som følge af kraftvarmeudtaget i Køge samt andre skadesemissioner er prissat ef-

ter Energistyrelsen prisprognoser for CO2-kvoteprisen og skadesomkostningerne for SO2 og NOx. 

 

Idet de beregnede CO2-emissioner og andre skadesemissioner indgår som omkostningselementer 

i den samlede samfundsøkonomiske vurdering, vil de ikke være en yderligere beslutningspara-

meter for Køge Kommune ved godkendelse af projektforslaget. 

 

Indregning af det CO2-kvoteregulerede marked 

Til at indfri de internationale klimaforpligtigelser har EU valgt som et centralt virkemiddel at satse 

på CO2-kvotehandel - dvs. køb og salg af kvoter på et indre EU CO2-kvotemarked. I CO2-

kvotemarkedet er varme- og elforsyningssektoren opdelt i en kvotebelagt del bestående af ener-

giproducerende anlæg på mindst 20 MW indfyret effekt og en ikke-kvotebelagt del, der omfatter 

mindre anlæg. 

 

Inden for den kvotebelagte del befinder sig elvarme og eldrevne varmepumper, der får el fra 

overvejende kvotebelagte energiproducerende anlæg, herunder også Køge Kraftvarmeværk.  For 

den kvotebelagte del er det meningen, at kvoteloftet i EU efterhånden sænkes og derigennem 

tvinger kvotebelagte anlæg til CO2-besparelser. 

 

Uden for den kvotebelagte del befinder sig f.eks. om individuel varmeforsyning baseret på fy-

ringsolie og naturgas. Det er en særlig national og lokal forpligtigelse at reducere CO2-

emissionerne uden for kvotemarkedet, f.eks. ved at konvertere til kvotebelagt fjernvarme. 

Ved konvertering til kvotebelagt fjernvarme medfører projektforslaget en stor reduktion af CO2 

uden for kvotemarkedet. Det består af en besparelse på 37.500 tons CO2/år, der sker ved, at 

fjernvarme i eksisterende bebyggelse erstatter en reference, der antages at bestå af individuelle 

kondenserende naturgaskedler uden for kvotemarkedet. 

 

Derudover erstatter fjernvarme individuelle varmepumper ved nybyggeri i referencen, men da 

varme-pumper som eldrevne anlæg også vil være inden for kvotemarkedet (hvis kvotemarkedet 

fortsat vil eksisterede om 15-20 år), ændrer det ikke på CO2-emissionerne, at de flyttes til den 

kvotebelagte fjernvarme. Fjernvarmeløsningen i stedet for varmepumper bidrager alene til en re-

duceret CO2-kvotepris. 

 

Fjernvarmens naturgasfyrede spidslastanlæg antages dog at bidrage med op til 5.000 tons/år, 

hvorfor den samlede CO2-besparelse ved indregning af kvotesystemet kan beregnes til 32.500 

tons CO2/år. 

 

Lokalt klima- og miljøregnskab 

For lokalsamfundet i Køge Kommune vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig 

CO2-gevinst, der stor set svarer til gevinsten ved indregning af det kvoteregulerede marked, idet 

CO2-emissionerne fra en reference med kondenserende naturgaskedler vil blive erstattet af den 

næsten CO2-neutrale fjernvarme. Det forudsættes i denne betragtning, at elproduktionen og 

dermed luftemissionerne fra Køge Kraftvarmeværk er uændrede, idet overskudsvarmen ellers 

ville blive udledt i Køge Bugt. Det forudsættes ligeledes, at de lokalegasfyrede motoranlæg fort-

sætter uændrede som i dag. 

 



 

FJERNVARMEFORSYNING AF KØGE BY OG OMEGN  

 

 

 

 
 
 

 

22 

Forskellen i forhold til ovenstående kvoteregulerede marked er det nybyggeri, der tilsluttes fjern-

varme i stedet for eldrevne varmepumper i referencen. Her kan Køge Kommune indregne CO2-

besparelsen ved at reducere det lokale elforbrug, der ellers ville komme i referenceudviklingen, 

hvor der antages installeret eldrevne varmepumper i nybyggeri. 

 

Når CO2-besparelsen for elforbruget skal beregnes, kan der vælges forskellige CO2-emissions-

faktorer alt efter om hele det Nordeuropæiske elsystems marginale CO2-emissionsfaktor inddra-

ges som i Energistyrelsens samfundsøkonomiske fremskrivninger, eller om der alene betragtes 

en prognose for CO2-emissionerne i Østdanmark f.eks. efter en metode som Københavns Kom-

mune benytter i deres klimaplanlægning. 

 

CO2-besparelserne ved at benytte fjernvarme i stedet for eldrevne varmepumper i nybyggeri kan 

således variere fra 2.000 til 7.000 tons/år alt efter hvilken beregningsmetode og prognose, der 

tages i anvendelse. Dette skal adderes til de ovennævnte 37.500 tons /år sparet CO2, der hidrø-

rer fra sparet naturgas, hvorved referencens samlede CO2-emission vil andrage 40-45.000 

tons/år ved fuld udbygning. 

 

Projektforslagets naturgasfyrede spidslastanlæg antages modsat at bidrage med op til 5.000 

tons/år, som den samlede CO2-besparelse skal reduceres med. Samlet set vil Køge Kommunes 

lokale CO2-emissioner ved fuld udbygning af projektforslagets fjernvarme blive reduceret med ca. 

40.000 tons CO2/år i forhold til referencen, hvor eksisterende byggeri i stedet for fjernvarme 

antages at få installeret kondenserende naturgaskedler, og hvor nybyggeri får individuelle varm-

pumper med et supplement på 15 % solvarme. Udviklingen i CO2-emissionerne i hhv. projektfor-

slag og reference er vist i nedenstående figur 10. De samlede emissioner af CO2 samt af SO2 og 

NOx er i tabel 11 summeret over den 20-årige driftsperiode. 

 

 

Figur 10 - CO2-emissionerne i hhv. projektforslag og reference. 

 

Luftemissioner Projekt Reference Bespa- 

Sum over 20 år kg kg relse % 

        

CO2 ækv 58.204 656.850 91% 

SO2 305 22.924 99% 

NOx 42.710 355.447 88% 

        

Tabel 11 – Samlede luftemissioner over 20 år i projektforslag og reference. 
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10.6 Følsomhedsvurderinger 

 

Selskabsøkonomiske følsomhedsberegninger 

Der er udvalgt følgende følsomhedsvurderinger på selskabsøkonomien: 

 

 Lavere naturgaspris. 

 Højere anlægsomkostninger. 

 

I figur 11 er vist følsomheden for en generel sænkning af den selskabsøkonomiske naturgaspris 

med 10 %. Det ses, at den økonomiske balance rykkes med 5 år til ca. 2036. Selskabsøkonomien 

er således følsom over for naturgasprisens udvikling. 

 

I figur 12 er vist følsomheden over for 15 % højere anlægsomkostninger - gældende for både 

projektet og referencen. Det ses, at den økonomiske balance rykkes med 2 år til ca. 2033. Sel-

skabsøkonomien må anses for moderat følsom over for ændringer i anlægsomkostninger. 

 

 

Figur 11 - De selskabsøkonomiske konsekvenser af 10 % lavere naturgaspris. 

 

 

Figur 12 - De selskabsøkonomiske konsekvenser af 15 % højere anlægsomkostninger. 
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Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger 
Der er udvalgt følgende følsomhedsvurderinger på samfundsøkonomien: 
 

 Generelt 15 % dyrere anlægsomkostninger på fjernvarmeprojektet. 

 Ingen varmeprismæssig virkning af akkumulatoren, dvs. værdien af den tabte elproduktion 

er lig den vægtede Nordpool-pris. 

 3,5 % diskonteringsrente i stedet for 6 %. 
 
Resultatet fremgår af tabel 12, 13 og 14 nedenfor. Det viser en rimelig samfundsøkonomisk ro-
busthed over for de valgte variationer med en rimelig margin op til referencen. Tabel 14 viser, at 
en sænkning af diskonteringsrenten til 3,5 % vil være markant til fordel for projektforslaget. 
 

 

Tabel 12 - Samfundsøkonomiske omkostninger ved 15 % højere anlægsomkostninger. 

 

 

Tabel 13 - Samfundsøkonomiske omkostninger ved virkningsløs varmeakkumulator. 

 

 

Tabel 14 - Samfundsøkonomiske omkostninger ved 3,5 % diskonteringsrente. 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsøkonomiske omkostninger Enhed Projektforslag Reference

Investering 1000 kr 474.360 173.682

D&V 1000 kr 126.588 44.928

Brændsel og produktion 1000 kr 158.601 636.929

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -7.293 -77.936

Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 50.913 83.023

Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr 17.204 10.817

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 820.373 871.443

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 51.070

Samfundsøkonomisk forrentning % 7%

Samfundsøkonomiske omkostninger Enhed Projektforslag Reference

Investering 1000 kr 412.487 151.028

D&V 1000 kr 126.588 44.928

Brændsel og produktion 1000 kr 166.477 636.929

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -7.293 -77.936

Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 55.695 83.023

Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr 18.563 10.817

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 772.516 848.789

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 76.273

Samfundsøkonomisk forrentning % 8%

Samfundsøkonomiske omkostninger Enhed Projektforslag Reference

Investering 1000 kr 391.715 173.132

D&V 1000 kr 161.782 59.355

Brændsel og produktion 1000 kr 213.967 839.984

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -10.024 -101.880

Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 68.427 111.947

Skadesomk ved SO2 og Nox 1000 kr 22.664 14.300

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 848.532 1.096.838

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 248.306

Samfundsøkonomisk forrentning % 8%
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