

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Agerbækvej	29	2022-2026
K01	LI Skensved	Agerlandet	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Agerlandet	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Ahornvej	22	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Aldersro	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Aldersro	4A	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Allegade	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Allegade	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Allegade	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Allegade	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	2	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Alperosevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Alperosevej	20	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	19	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	21	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Alsvej	22	2025-2029
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Anemonevej	22	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	2	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ankersvej	9	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Anna Sophiesvej	8	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	26	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	28	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Annasvej	30	2024-2028
K04	Nørremarken	Ardenvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Ardenvej	10	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Askevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Askevej	5	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	12	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Astersvej	16	2022-2026
K04	Nørremarken	Auningvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Auningvej	8	2023-2027
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Azaleavænge	10	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Baggesensvej	8	2024-2028
K02	Nylandsvej	Bakkevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bakkevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bakkevej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	28	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Baldersvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	5	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Bambusvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bambusvej	13	2022-2026
K04	Nørremarken	Barritvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Barritvej	14	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	3B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	4A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Becksvej	4B	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	31	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	33	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	35	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	37	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Bellisvej	39	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bellmansvej	14	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	42	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	10A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	10B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	11A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	11B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	18A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	30A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	32A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	32B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	5A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	5C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	7A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	7B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	9A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Billesborgvej	9B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	14	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Birkevej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Birkevej	29	2025-2029
K02	Nylandsvej	Birkevænget	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Birkevænget	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Birkevænget	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Birkevænget	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Birkevænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	23	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	25	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	27	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	28	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	30	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	32	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	34	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	36	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	38	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	40	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	42	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	44	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	46	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Blegdammen	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	21	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Blommevænge	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Blommevænge	35	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Blumesvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Blumesvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Blumesvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Blumesvej	10	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Blåbærvej	13	2024-2028
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Blåhøjvej	10	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bodilsvej	8	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Bogøvej	11	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	6	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bohrsvej	8	2024-2028
K02	Nylandsvej	Borgevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Borgevangen	14	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Boskovvej	9	2024-2028
K02	Nylandsvej	Botoftevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Botoftevej	14	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Bramsensvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bramsensvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bramsensvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bramsensvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bramsensvej	6	2024-2028
K04	Nørremarken	Broagervej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Broagervej	14	2023-2027
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	4	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	2A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Brockmandsvej	2B	2022-2026
K04	Nørremarken	Brodalvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Brodalvej	10	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brombærvej	16	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Brorsonsvej	8	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	40	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	42	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	54	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	66	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	67	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	69	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	71	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	73	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	75	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	77	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	78	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	79	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	80	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	81	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Brudelysvej	83	2024-2028
K02	Nylandsvej	Brydevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Brydevangen	13	2022-2026
K01	LI Skensved	Budager	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Budager	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	30	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	32	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	34	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	44	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	54	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	62	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	70	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	78	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	80	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	90	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	100	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	108	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	118	2023-2027
K01	LI Skensved	Buen	128	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	11	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Bukkarvej	22	2024-2028
K01	LI Skensved	Bygholmen	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Bygholmen	15	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	7B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bygvænget	7C	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Byvænget	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Byvænget	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Byvænget	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Byvænget	7	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	1	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	37	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	45	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	53	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Bøgebanken	55	2025-2029
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	22	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Bøgelysvej	34	2022-2026
K01	LI Skensved	Bøgevej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Bøgevej	8	2023-2027
K07	Ved Strandvejen	Carlsensvej	31	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Carlsensvej	33	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Carlsensvej	35	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	1	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	3	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	5	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	7	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	9	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	10	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	11	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	13	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	15	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	17	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	19	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	23	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	25	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Clara Frijsvej	27	2022-2026
K03	Åvejskvt	Codanvej	1	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	2	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	3	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	4	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	5	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	6	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	7	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	9	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	11	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	12	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	13	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	14	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	15	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	16	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	17	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	18	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	19	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	20	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	22	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	24	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	26	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	10A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	10B	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K03	Åvejskvt	Codanvej	26A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	5A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	8A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Codanvej	8B	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Dahlsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dahlsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	52	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	66	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	69	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	85	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	88	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	93	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	109	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dalgasvej	139	2024-2028
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dalsvinget	18	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	7	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	8	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	9	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	10	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	11	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	13	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	14	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	15	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	16	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	17	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	18	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	20	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Danasvej	22	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	18	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Degnebanken	35	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Diget	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Diget	20	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	6	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	8	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	10	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	2A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Digevej	2C	2024-2028
K02	Nylandsvej	Domusvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Domusvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Domusvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dorotheavej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dorotheavej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dorotheavej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	6	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Drosselvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Drusesvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Duevej	12	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Dunhammervej	25	2024-2028
K04	Nørremarken	Dybbølvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	6	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Dybbølvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybbølvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Dybvadvej	12	2023-2027
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Dyrlundsvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Dyssevangen	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egebækvænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egedesvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egedesvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egedesvej	8	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Egedesvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egedesvej	12	2022-2026
K01	Ll Skensved	Egedesvej	19	2023-2027
K01	Ll Skensved	Egedesvej	19	2023-2027
K02	Nylandsvej	Egedesvej	2A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Egedesvej	2B	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Egevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Egevej	4	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	23	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	25	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	27	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	28	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	29	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	31	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	32	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	33	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	34	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	35	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	37	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	38	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	40	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	42	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	44	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	46	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	48	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	49	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	50	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	51	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	53	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	54	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	55	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	56	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	57	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	58	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	59	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	60	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	61	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	62	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	63	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	64	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	65	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	66	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	67	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	68	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	69	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	70	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	71	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	72	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	73	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	76	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	78	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	82	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	84	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	85	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	86	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	87	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	88	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	89	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	90	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	30A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	30B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	60A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	84B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Egøjevej	90B	2022-2026
K01	LI Skensved	Ejbyvej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Ejbyvej	4	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ellemosevej	12	2022-2026
K01	LI Skensved	Ellevej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Ellevej	11	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Elmevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	11	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Elmevej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	42	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	44	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	2A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Elmevej	2B	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Elmevænget	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Emilievej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Enevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Enevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Enevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Enevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Enevej	7	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	4	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Engblommevej	14	2024-2028
K02	Nylandsvej	Engkrogen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Engkrogen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Engkrogen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Engkrogen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Engkrogen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Engkrogen	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Engsvinget	14	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	5	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	6	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	7	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	8	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	9	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	10	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	11	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	13	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	14	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	16	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	17	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	18	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	19	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	21	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	22	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	24	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Engvej	26	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Erantisvej	16	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkv. t.	Erantisvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Erantisvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Erantisvej	20	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	1	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	2	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	4	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	5	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	7	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	8	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	9	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	10	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	11	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Ernasvej	3A	2022-2026
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	1	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	5	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	7	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	9	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	11	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	13	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	17	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	19	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	23	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	25	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	27	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	15A	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	15B	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	15C	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	3A	2025-2029
K13	Svansbjerg	Eskemosevej	3B	2025-2029
K01	LI Skensved	Espekjær	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Espekjær	14	2023-2027
K07	Ved Strandvejen	Esthersvej	1	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Esthersvej	2	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Esthersvej	3	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Esthersvej	5	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Esthersvej	7	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	7	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ewaldsvej	9	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	F C Hansensvej	8	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Fabersvej	8	2024-2028
K01	LI Skensved	Fabriksvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Fabriksvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Fabriksvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Fabriksvej	8	2023-2027
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	22	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	28	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	30	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	32	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Falstersvej	34	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fanøvej	12	2025-2029
K04	Nørremarken	Farstrupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	9	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Farstrupvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Farstrupvej	19	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Farsøvej	7	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Fasanvej	2	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fejðvej	12	2025-2029
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Fenrisvej	12	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Finsensvej	10	2024-2028
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fiskebækvej	18	2022-2026
K05	Langevejskt.	Flindts Vænge	1	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	3	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	5	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	7	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	9	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	10	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	11	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	12	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	13	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	14	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	15	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Flindts Vænge	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Flindtsvej	18	2022-2026
K01	LI Skensved	Foldagervej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Foldagervej	12A	2023-2027
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	16	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Forsytiavej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Fremtidsvej	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	1	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	5	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	7	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Frihedsvej	10	2022-2026
K04	Nørremarken	Frøslevvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Frøslevvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Frøslevvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Frøslevvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Frøslevvej	5	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	12A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	12B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	14A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	1A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	1B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Funchsvej	2A	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Fynsvej	9	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	15	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	19	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	21	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	22	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	23	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	24	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	25	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	26	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	27	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	28	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	29	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	30	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	31	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	32	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	33	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	34	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	35	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	36	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	37	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	38	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	39	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	40	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	41	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	10A	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Fynsvej	10B	2025-2029
K03	Åvejsktv	Fyrvej	3	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	4	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	7	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	8	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	9	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	10	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	11	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	12	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	13	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	14	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	15	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	16	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	17	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	18	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	20	2023-2027
K03	Åvejsktv	Fyrvej	5A	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Fælleden	10	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkv. V	Fændediget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv. V	Fændediget	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv. V	Fændediget	12	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Følfodvej	16	2024-2028
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	35A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Gammel Lyngvej	35B	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	15B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gammel Søllerupvej	20A	2025-2029
K08	Ved Digterkv. V	Gartnervej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkv. V	Gartnervej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkv. V	Gartnervej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv. V	Gartnervej	8	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Gartnervej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gefionsvej	14	2022-2026
K04	Nørremarken	Gennervej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Gennervej	11	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Georginevej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glentevej	1A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	7	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	30	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	33	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	35	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	36	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	37	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	38	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	39	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	40	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	41	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	43	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	45	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	47	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	49	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	51	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	53	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	55	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	22A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glæisersvej	22B	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Glørfeldtsvej	9A	2022-2026
K03	Åvejskvt	Granvej	1	2023-2027
K03	Åvejskvt	Granvej	2	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	12	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Griegsvej	20	2024-2028
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Grundtvigsvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	33	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Græsmarksvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Grøndalsvænget	16	2022-2026
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	2	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	3	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	4	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	6	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	7	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	8	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	9	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	10	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	12	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	14	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	15	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	17	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	18	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	19	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	20	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	21	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	22	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	23	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	24	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	25	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	26	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	27	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	28	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	29	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	30	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	31	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	33	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	35	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	37	2025-2029
K11	Søsvinget S	Grønnekildevej	39	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Gudrunsvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Gudrunsvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Gudrunsvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Gudrunsvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Gudrunsvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Guldregnvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	1	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	3	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	11	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	12	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Gærdet	13	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Gærdet	20	2022-2026
K01	LI Skensved	Gårdtoften	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Gårdtoften	15	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	42	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	44	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	46	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	48	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	50	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	20A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	20B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	22A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	22B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	24A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	24B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	26A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	26B	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	28A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	28B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	30A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	30B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Gåsebanken	32A	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	H C Andersensgade	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	H C Andersensgade	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	H C Andersensgade	9	2022-2026
K04	Nørremarken	Hammelvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	20	2023-2027
K04	Nørremarken	Hammelvej	22	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Hartmannsvej	20	2024-2028
K01	LI Skensved	Hasselvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	13	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Hasselvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	19	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Hasselvej	30	2023-2027
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	6	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	8	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	10	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	12	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	14	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	15	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	16	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	18	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	19	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	22	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	24	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	24	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	11A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	11B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	13A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	13B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	13C	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	17A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	17B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	22A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	2C	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	2D	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	2H	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	5A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	5B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	7A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	7B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	9A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Hastrupvej	9B	2024-2028
K01	LI Skensved	Havdrupvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	18B	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Havdrupvej	5A	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	7B	2023-2027
K01	LI Skensved	Havdrupvej	7B	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Havebo	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havebo	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havebo	22	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Havgræsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Havgræsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Havgræsvej	9	2024-2028
K04	Nørremarken	Havløkkevej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	19	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	21	2023-2027
K04	Nørremarken	Havløkkevej	23	2023-2027
K05	Langevejskvt.	Havrevej	3	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Havrevej	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Havrevej	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Havrevej	8	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	27	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Havrevænget	32	2025-2029
K02	Nylandsvej	Hedebvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hedebvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Hegnet	20	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	27	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	37	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	42	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	44	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	45	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	46	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	48	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	50	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	52	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	53	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	54	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	55	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	56	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	57	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	58	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	59	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	61	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	63	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	65	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	67	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	69	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	71	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	73	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	75	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	77	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	79	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hejrebanken	81	2025-2029
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	18	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	21A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	21B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hellebækvej	21C	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hirsevænget	24	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Hjarnøvej	10	2025-2029
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	14	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjortekærvej	18	2022-2026
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Hjørnegårdsvej	17	2023-2027
K02	Nylandsvej	Hjørnevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjørnevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjørnevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjørnevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hjørnevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holgersvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	16	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Holmevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Holmevej	20	2022-2026
K04	Nørremarken	Hornumvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Hornumvej	14	2023-2027
K02	Nylandsvej	Horsevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Horsevej	34	2022-2026
K01	LI Skensved	Hovedgaden	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	10	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Hovedgaden	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	19	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	27	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	29	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	1A	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	1C	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	22B	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	25A	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	26A	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	26B	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	26C	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	30A	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	30B	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	30C	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	30D	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovedgaden	5A	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Hovmarken	18	2023-2027
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Huginsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	8	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Humleageren	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humleageren	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlebækvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	53	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	59	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	67	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	73	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	81	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	83	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	85	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	87	2022-2026
K02	Nylandsvej	Humlekærgård	89	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	12	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Humlevej	21	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hvedevænget	33	2025-2029
K02	Nylandsvej	Hvidtjørnevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hvidtjørnevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hvidtjørnevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hybenvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hyldekrogen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Hyldekrogen	5	2022-2026
K01	LI Skensved	Højelsevej	1A	2023-2027
K01	LI Skensved	Højelsevej	1A	2023-2027
K01	LI Skensved	Højelsevej	1B	2023-2027
K01	LI Skensved	Højelsevej	2A	2023-2027
K01	LI Skensved	Højelsevej	2B	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Hørvænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hørvænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Hørvænget	3	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Høvlingebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Høvlingebanken	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Høvlingebanken	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Høvlingebanken	25A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Høvlingebanken	25B	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ibsensvej	10	2024-2028
K07	Ved Strandvejen	Idasvej	1	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Idasvej	2	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Idasvej	3	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Idasvej	5	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Idasvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	28	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	30	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	32	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	34	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ingemannsvej	36	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	2A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ingesvej	2B	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Irisvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Irisvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Irisvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Irisvej	4	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Irisvej	18	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Jasminvej	20	2024-2028
K04	Nørremarken	Jelsvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Jelsvej	10	2023-2027
K06	Omkr Pedersvej	Jens Johansensvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Jens Johansensvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Jens Johansensvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	11	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	13	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	15	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	17	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	19	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Jernstøbervænget	7A	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	14	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	15	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	16	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	17	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Johannevej	19	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Jyllandsvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Jyllandsvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Jyllandsvej	15	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kaprifolievej	12	2024-2028
K01	LI Skensved	Kastanievej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	19	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	23	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	25	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	10A	2023-2027
K01	LI Skensved	Kastanievej	10B	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kastanievænget	8	2025-2029
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	3A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kibækvænge	3B	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	4	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	37	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	45	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildebanken	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kildevej	1B	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Kindbergsvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Kindbergsvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Kindbergsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterktv.	Kingosvej	7	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Kingosvej	2A	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirkevej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Kirsebærvænget	25	2025-2029
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	6	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kirstinedalsvej	28	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	5	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Klavervej	6	2024-2028
K02	Nylandsvej	Klematisvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Klematisvej	32	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Klematisvej	33	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	26	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	28	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	30	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	38	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	40	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	42	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	44	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	46	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	48	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	50	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	52	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	54	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	56	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	60	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	62	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	64	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	66	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	68	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	70	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	70	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	11A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	11B	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	9A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klemmenstrupvej	9B	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	59	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klerkebanken	76	2025-2029
K01	LI Skensved	Klitemarken	1	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Klintemarken	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Klintemarken	20	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Klintevænget	24	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Klitrosevej	17	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Kløvervej	26	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkv. t.	Kløvervej	28	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Kløvervej	30	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Kløvervej	32	2022-2026
K08	Ved Digterkv. t.	Kløvervej	34	2022-2026
K01	LI Skensved	Knudsvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	19	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	23	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	25	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	27	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	29	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	30	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	31	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	33	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	35	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	37	2023-2027
K01	LI Skensved	Knudsvej	39	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kodrivervej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	13	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	26	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	28	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	30	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	33	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	37	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	38	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	41	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	42	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	48	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	49	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	52	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	57	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	69	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kogleaksvej	79	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kongelysvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Konvalvej	16	2024-2028
K02	Nylandsvej	Kratvangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Kratvangen	12	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Krogsbækvænge	11	2022-2026
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	19	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	23	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Krogårdsvej	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Krohaven	7	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Kærmindevej	16	2024-2028
K01	LI Skensved	Kærvang	3	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Kærvang	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	1A	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	1B	2023-2027
K01	LI Skensved	Kærvang	1C	2023-2027
K10	Hastrup villaer Ø	Kærvej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Kærvej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Kærvej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Kærvej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Kærvej	6	2024-2028
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	62	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	64	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	66	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	68	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	68	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	70	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	72	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	72	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	76	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	78	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	80	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Københavnsvej	86	2022-2026
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	107	2023-2027
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	109	2023-2027
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	109	2023-2027
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	113	2023-2027
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	115	2023-2027
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	117	2023-2027
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	118	2022-2026
K03	Åvejskvt	Københavnsvej	119	2023-2027
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	120	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	122	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	124	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	126	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	127	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	128	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	129	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	130	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	131	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	132	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	133	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	134	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	135	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	137	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	138	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	138	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	139	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	140	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	140	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	140	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	140	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	140	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	141	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	143	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	145	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	147	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	148	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	148	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	149	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	151	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	152	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	158	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	160	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	191	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	205	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	116A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	116B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	130A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	136A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Københavnsvej	139A	2022-2026
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	2	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	12	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	21	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	28	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	33	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	37	2025-2029
K11	Søsvinget S	Langagerhuse	40	2025-2029
K05	Langevejskvt.	Langesvej	1	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	2	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	3	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	5	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	7	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	10	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	11	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	12	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	13	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	14	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	15	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	16	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	17	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	18	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	19	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	20	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	21	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	22	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	23	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	24	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	25	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	26	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K05	Langevejskvt.	Langesvej	27	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	28	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	30	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	31	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	32	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	33	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	34	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	35	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	36	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	38	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	40	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	42	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	44	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	48	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	50	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Langesvej	52	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Laugshusgade	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Laugshusgade	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Laugshusgade	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Laugshusgade	6A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Laugshusgade	6B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lavendelvænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Leragervej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lerbækvej	16	2022-2026
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	3	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	4	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	5	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	7	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	9	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	27	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	29	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	31	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Lidemarksvej	1A	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Lidemarksvej	1B	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	2A	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	2B	2025-2029
K13	Svansbjerg	Lidemarksvej	2C	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Liljevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Græsmarksvej	8A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Kirkestræde	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lille Kirkestræde	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lille Lyngvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lille Lyngvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lille Lyngvej	1	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	13A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	13A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	13B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	13C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	13D	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	1A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	1C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Lille Stationsvej	8A	2025-2029
K02	Nylandsvej	Lillevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lillevangen	14	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lindevænget	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lodskovvej	2B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lokesvej	15	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Lotusvej	12	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Louisehaven	13	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Louisevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Louisevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Louisevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Louisevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Louisevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lunden	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lunden	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lunden	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lunden	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lunden	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	4	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Lupinvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lybækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lybækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lybækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lybækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Lyngbækvej	13	2022-2026
K04	Nørremarken	Lysbrovej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Lysbrovej	8	2023-2027
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Lærkevej	24	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Læsøvej	7	2025-2029
K04	Nørremarken	Lønborgvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	5	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Lønborgvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønborgvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Lønstrupvej	8	2023-2027
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Maglekærvej	23	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Manøvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Margrethehaven	11	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	3	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Margrethevej	10	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	1	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	3	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	4	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	5	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	6	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	7	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	8	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	9	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	10	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	11	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	12	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	13	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	14	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	15	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	16	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	17	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	18	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	20	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	22	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	24	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	26	2022-2026
K05	Langevejskvt.	Marie Toftsvej	28	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	2	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	3	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	4	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	5	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	7	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	9	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	10	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	11	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	13	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	14	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	15	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	16	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	17	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	18	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	19	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	20	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	8A	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Marievej	8B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Marksvinget	11	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Marksvinget	22	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Mellemmarksvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mellemmarksvej	13	2025-2029
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	2	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mellemvangen	14	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Mirabellevej	9	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Mjølnersvej	12	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Morbærvænget	35	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Morsøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Morsøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Morsøvej	3	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Morsøvej	14	2025-2029
K02	Nylandsvej	Mosevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevænget	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevænget	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevænget	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevænget	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Mosevænget	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	29	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Munkeageren	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	49	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkeageren	51	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	11A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	11B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	13A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	13B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	15A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	15B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	17A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	17B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	19A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	19B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	21A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkekærgård	21B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	7	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Munkevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Munkevangen	17	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	42	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	45	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	57	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	63	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	71	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	77	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	85	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	91	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Møllemarksvej	97	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Mønsvej	12	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	1	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Mågevej	20	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Natskyggevej	22	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Nicolajvej	13	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Nonnebanken	76	2025-2029
K02	Nylandsvej	Nordvangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	5	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Nordvangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nordvangen	21	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	7	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	8	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	10	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	13	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	14	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	15	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	16	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	21	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Norgesvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	49	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	51	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	53	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	54	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	55	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	57	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	59	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	61	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	63	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	65	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	67	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	69	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	71	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	73	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	75	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	77	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	79	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	81	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	83	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	88	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	10A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	10B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	2A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	2B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	8A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nylandsvej	8B	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	27	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	30	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	33	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	37	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	39	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	41	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	43	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	45	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	47	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	53	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	12A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	15B	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	35A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	3A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nyportstræde	3B	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Nyvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	49	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	50	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	29A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	29B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	30B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	37A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Nyvej	8A	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	10	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	31	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	33	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	35	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	37	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	39	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	41	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	43	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Nøkkerosevej	45	2024-2028
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	38	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	40	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	44	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	48	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	50	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	52	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	54	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	56	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	83	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	87	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	89	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	93	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	95	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	97	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	102	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	104	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	106	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	108	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	110	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	113	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	115	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	117	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	119	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	125	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Nørre Boulevard	127	2022-2026
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	2	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	4	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	6	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	8	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	10	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	12	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	14	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	18	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	20	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	22	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	24	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	26	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	28	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	30	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	32	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	34	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	36	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	38	2025-2029
K11	Søsvinget S	Nørrehegnet	40	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	5	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	6	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	7	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	8	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	9	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	10	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	11	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	12	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	13	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	14	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	15	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	16	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	17	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	18	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	22	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	24	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	26	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	28	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	30	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	32	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Obovej	34	2024-2028
K04	Nørremarken	Oddervej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	19	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	20	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	21	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	23	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	25	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	27	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	29	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	31	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Oddervej	33	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	35	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	37	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	39	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	41	2023-2027
K04	Nørremarken	Oddervej	43	2023-2027
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Odinsvej	11	2022-2026
K04	Nørremarken	Oksbølvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	19	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	20	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	21	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	22	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	23	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	24	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	25	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	26	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	27	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	28	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	29	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	30	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	31	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	32	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	33	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	35	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	37	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	39	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	41	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	43	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	45	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	47	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	49	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	51	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	53	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Oksbølvej	55	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	57	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	59	2023-2027
K04	Nørremarken	Oksbølvej	61	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ole Rømersvej	8	2024-2028
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Olsbækvænge	7	2022-2026
K01	LI Skensved	Overdrevet	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Overdrevet	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	19	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	20	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	21	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	22	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	23	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	25	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	27	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	29	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	31	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	33	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	35	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Padborgvej	37	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	39	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	41	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	43	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	45	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	47	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	49	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	51	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	53	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	55	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	57	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	59	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	61	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	63	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	75	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	87	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	97	2023-2027
K04	Nørremarken	Padborgvej	99	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	31	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	33	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	35	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	37	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	39	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	41	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	43	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	45	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	47	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Parkvej	49	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	27	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	30	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	33	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	35	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	36	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	37	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	38	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	39	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	40	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	41	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	42	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	43	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	44	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	45	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	46	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	47	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	48	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	49	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	50	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	51	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	52	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	53	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	54	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	55	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	56	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	57	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	58	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	59	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	60	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	61	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	62	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	63	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	65	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	67	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	69	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	71	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	72	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	73	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	74	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	75	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	76	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	77	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	78	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	79	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	80	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	81	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	82	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	83	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	84	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	86	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	87	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	89	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	90	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	91	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	92	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	93	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	95	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	96	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	97	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	106	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	108	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	110	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	112	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	114	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Pedersvej	116	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Perikonvej	27	2024-2028
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	2	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	3	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	6	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	7	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	8	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	10	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	12	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	14	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	18	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	20	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	22	2025-2029
K11	Søsvinget S	Pibermosevej	24	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Pileurtvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Pileurtvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Pileurtvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Pileurtvej	6	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Pilevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	30	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Pilevej	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	35	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	37	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Pilevej	45	2025-2029
K01	LI Skensved	Plantagevej	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Plantagevej	18	2023-2027
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Planteskolevej	31	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	1	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	26	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	28	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	30	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Plougsvej	38	2024-2028
K02	Nylandsvej	Poppelvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	30	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Poppelvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Poppelvej	34	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Porsevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Primulavej	15	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	46	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	56	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Provstebanken	59	2025-2029
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Præstekærvej	22	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	8	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	7A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Præstevænget	7B	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Quistgaardsvej	27	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ranunkelvej	11	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Rasmussensvej	4A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ravnsborgvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Ravnsborgvej	4	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	5	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Ravnsborgvej	6	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	16	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	17	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	18	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	22	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	29	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	41	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	53	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	65	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	77	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	89	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	101	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	113	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Ravnsborgvej	125	2024-2028
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	3	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Rejsbyvej	8	2023-2027
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Revlen	2	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	26	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	28	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	30	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	31	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	33	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	35	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Riisagervej	37	2024-2028
K01	LI Skensved	Ringmarken	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	17	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	21	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	25	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	29	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	33	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	37	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	41	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	45	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Ringmarken	47	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	49	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	51	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	53	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	55	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	57	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	59	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	61	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	63	2023-2027
K01	LI Skensved	Ringmarken	65	2023-2027
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Risbækvænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	1A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rishøjvej	1B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	23	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	25	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Robenheje	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	11	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rosendalsvej	16B	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Rosenvej	8	2022-2026
K04	Nørremarken	Roslevvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Roslevvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Roslevvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Roslevvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Roslevvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Roslevvej	6	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Rugvænget	31	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Røllikevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Røllikevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Røllikevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Røllikevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Røllikevej	6	2024-2028
K02	Nylandsvej	Rønnevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	10	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Rønnevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Rønnevej	31	2022-2026
K04	Nørremarken	Saltumvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Saltumvej	8	2023-2027
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	22	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	24	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	26	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	28	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	30	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	32	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	34	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1A	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1B	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1C	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1D	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1E	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1F	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Samsøvej	1G	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	3	2022-2026

OmrådelID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	30	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	1B	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	20A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sankt Gertrudsstræde	20B	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Scheelsvej	1A	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sejerøvej	18	2025-2029
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkt.	Sifsvej	14	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Sifsvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Sifsvej	18	2022-2026
K04	Nørremarken	Sindalvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Sindalvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Sindalvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Sindalvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Sindalvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Sindalvej	6	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Sivvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Sivvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Sivvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Sivvej	10	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	15	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sjællandsvej	18	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Skebladvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skebladvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skebladvej	15	2024-2028
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skelbækvej	16	2022-2026
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Skelhøjevej	8	2023-2027
K10	Hastrup villaer Ø	Skelstien	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Skelstien	28	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Skelstien	32	2024-2028
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skolevej	12	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Skovbrynet	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Skovbrynet	2	2025-2029
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skovdalsvej	17	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Skovledsvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Skovledsvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Skovledsvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Skovledsvej	28	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Skovmærkevej	16	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	10	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	23	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	25	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	27	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	28	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	29	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	30	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	31	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	32	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	33	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	35	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	37	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	39	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	41	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	43	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Skovvænget	45	2022-2026
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	1	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	3	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	5	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	6	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	7	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	9	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	10	2025-2029
K13	Svansbjerg	Skrædderkrogen	12	2025-2029
K01	LI Skensved	Skræddertoften	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Skræddertoften	11	2023-2027
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Skyttevangen	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Slagterivej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Slagterivej	8	2022-2026
K03	Åvejskvt	Slåenvej	1	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K03	Åvejskvt	Slåenvej	3	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	4	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	5	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	6	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	7	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	9	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	10	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	11	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	12	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	14	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	16	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	10A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	2A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	2C	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	3B	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	5A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	8A	2023-2027
K03	Åvejskvt	Slåenvej	8C	2023-2027
K02	Nylandsvej	Smedevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	48	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Smedevej	50	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	52	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	54	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	56	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	58	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	60	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	62	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	64	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	66	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	68	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	70	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	72	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	14A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	14B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	18A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	18B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	1A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	21B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	21C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	27A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	28A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	30A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	31B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	33B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	42B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	46A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevej	46B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Smedevænge	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	10	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Snebærvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snebærvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	49	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	50	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	51	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	53	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	55	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	57	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	59	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	61	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	63	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	65	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	67	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	69	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	71	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	73	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	75	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	77	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	79	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	35A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	35B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	5A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Snogebækvej	5B	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	1	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	2	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	3	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	4	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	5	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sofievej	7	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Solsikkevej	12	2024-2028
K06	Omkr Pedersvej	Solsortvej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Solsortvej	4	2022-2026
K04	Nørremarken	Sporupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Sporupvej	8	2023-2027
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	9	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Sprogøvej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	10B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	12A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	12B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	12C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	12D	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	14A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	14B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	14C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Stationsvej	1A	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Steensvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	16	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Steinmannsvej	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	8A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	8B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stenaldervej	8C	2022-2026
K04	Nørremarken	Stenumvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Stenumvej	8	2023-2027
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	3	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	50	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	52	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	54	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	16A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	16B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	24A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	24B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	2A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	2B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	33A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	33B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	33C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	38A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	38B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	40A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	40B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	41A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	41B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	41C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	42A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	42B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	43A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	43C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	44A	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	44B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	45A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	45B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	46A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6D	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6E	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6F	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6G	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6H	2022-2026
K02	Nylandsvej	Stevnsbovej	6K	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	30	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	44	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	52	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	54	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	72	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	74	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	76	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	78	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	80	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	82	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Storkebanken	84	2025-2029
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Stormøllevej	18	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Stoubyvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Stoubyvej	12	2023-2027
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandgårdsvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlindevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	10	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	37A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	37B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	4A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandlodsvej	4B	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	22	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	23	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	24	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Strandvejen	28	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	30	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	32	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	34	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Strandvejen	35	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	36	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	38	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	78	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	80	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	84	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	90	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	92	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	94	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	96	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	98	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	100	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Strandvejen	17A	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	82A	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Strandvejen	82C	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Strandvænge	31	2022-2026
K01	LI Skensved	Stubmarken	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Stubmarken	10	2023-2027
K02	Nylandsvej	Sundvej	5	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Sundvej	12B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Sundvej	1B	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svaneengen	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	45	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	47	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	49	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	51	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	53	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	55	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	57	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	59	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	61	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	63	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	65	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	67	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	69	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	71	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	73	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	75	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	21A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	23A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	25A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanelunden	27A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	26	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	32	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	34	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	36	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Svanemarken	40	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	6	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	8	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	10	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	15	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	17	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	19	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	23	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	21A	2025-2029
K13	Svansbjerg	Svansbjergvej	21B	2025-2029
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	4	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	6	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	8	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	9	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	14	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Sveasvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	33	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	35	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	36	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Sygehusvej	27A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	18	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Syrenvej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	32	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	34	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	44	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	46	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	48	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	2A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Syrenvej	2B	2022-2026
K13	Svansbjerg	Syvstien	1	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	2	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	3	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	4	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	5	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	6	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	7	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	8	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	9	2025-2029
K13	Svansbjerg	Syvstien	10	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Søbladvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søbladvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søbladvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søbladvej	4	2024-2028
K11	Søsvinget S	Søbækvej	3	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	7	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	9	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	15	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	17	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	18	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	19	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	20	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	21	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	22	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	23	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	25	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K11	Søsvinget S	Søbækvej	26	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	27	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	28	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	29	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	31	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	33	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	35	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	37	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	39	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søbækvej	47	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	9	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	23	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	25	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	27	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	29	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	31	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	33	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	35	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	37	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	39	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	41	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	42	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	43	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	44	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	45	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	46	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	47	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	48	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	49	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	51	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	52	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	53	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	54	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	55	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	56	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	57	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	58	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	59	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	60	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	61	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	62	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	63	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	64	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	65	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	67	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	69	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	71	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	73	2025-2029
K11	Søsvinget S	Sønderhegnet	21B	2025-2029
K02	Nylandsvej	Søndervangen	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	6	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Søndervangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	21	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søndervangen	29	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	47	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	49	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Alle	43A	2022-2026
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	3	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	4	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	6	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	7	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	8	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	9	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	12	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	14	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	18	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	20	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	22	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	24	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	26	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	28	2025-2029
K11	Søsvinget S	Søndre Fælledvej	30	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	11	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	15	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Søndre Viaduktvej	21	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Søndre Viaduktvej	22	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Søndre Viaduktvej	24	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Søndre Viaduktvej	26	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	10A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Søndre Viaduktvej	10B	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Søsvinget	19	2024-2028
K03	Åvejskvt	Søvang	1	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	3	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	5	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	7	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	9	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	11	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	13	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	15	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	17	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	19	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	21	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	23	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	29	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	31	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	33	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	35	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	37	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	41	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	43	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	45	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	47	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	49	2023-2027
K03	Åvejskvt	Søvang	51	2023-2027
K02	Nylandsvej	Søvænget	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søvænget	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søvænget	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Søvænget	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	42	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	44	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	46	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	48	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	49	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	50	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	51	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	52	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	54	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	55	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	56	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	57	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	58	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	59	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	60	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	61	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	62	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	63	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	64	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	65	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	66	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	67	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	68	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	69	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	70	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	71	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	72	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	73	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	74	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	76	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	77	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	78	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	79	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	80	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	81	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	82	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	83	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	86	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	86	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangmosevej	53A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tangstien	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Ternevej	10	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	4	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	29	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	31	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	33	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	37	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	39	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	41	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	43	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	18A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	18B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	18C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	18C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	18C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	1A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	25A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	35A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	37B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tessebøllevej	8A	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Timianvej	18	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Tingvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tingvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tingvej	6	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Tingvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tingvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tingvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tingvej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Toftebo	15	2025-2029
K02	Nylandsvej	Toftekærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Toftekærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Toftekærvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Toftekærvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	27	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	12A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	12B	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	18A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tordenskjoldsgade	18C	2022-2026
K04	Nørremarken	Tornbyvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Tornbyvej	10	2023-2027
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	9	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Torndalsvej	18	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Torpevej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Torpevej	11	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Torsvej	20	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	4	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	27	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	28	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	40	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	56	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	58	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	60	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	62	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	64	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	66	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	68	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	70	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	72	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	74	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	76	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	78	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	80	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	82	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	84	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	86	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	88	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	90	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Tranebanken	92	2025-2029
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranekærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	12A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	12B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	14A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	14B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	16A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	16B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	18A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	18B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	20A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	20B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	22A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	22B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tranholmsvej	22C	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	22	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	14A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Trekanten	14B	2024-2028
K02	Nylandsvej	Tujavej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	17	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Tujavej	18	2022-2026
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	15	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Tunøvej	19	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	1	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	3	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	4	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	5	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	6	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	7	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	8	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	10	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Tværvej	2A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	11	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Tyttebærvej	24	2024-2028
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	7	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	11	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	21	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	23	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	27	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	28	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	30	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	32	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	34	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	36	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	37	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	37	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	38	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Tøxsensvej	4C	2022-2026
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	11	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	15	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	19	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	21	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	22	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	23	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	24	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	25	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	26	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Tåsingevej	27	2025-2029
K04	Nørremarken	Uldumvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Uldumvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Ullitsvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Ulstedvej	10	2023-2027
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	2	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	38	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	52	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	62	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	80	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vagtelvej	90	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	8	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valdemarsvej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Valmuevej	8	2024-2028
K04	Nørremarken	Vamdrupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Vamdrupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Vandelvej	20	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	31	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	33	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	34	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	35	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	37	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	38	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	39	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	40	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	41	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	42	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	43	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	44	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	45	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	46	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	47	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	48	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	49	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	50	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	51	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	52	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	53	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	54	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	55	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	56	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	57	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	58	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	59	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	60	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	62	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	64	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	3A	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	3B	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	3C	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vandstjernevej	3D	2024-2028
K04	Nørremarken	Varnæsvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Varnæsvej	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	1	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Ved Banen	12	2023-2027
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	15	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	17	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Vedbækvej	18	2022-2026
K04	Nørremarken	Veggervej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Veggervej	7	2023-2027
K08	Ved Digterkv.	Vestergade	35	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Vestergade	41	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Vestergade	48	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Vestergade	50	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Vestergade	52	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Vestergade	39A	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Vestergade	39C	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Vestergade	39D	2022-2026
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	1	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	3	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	13	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	17	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	23	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	25	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	27	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	28	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	29	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	33	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	34	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	35	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	40	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	44	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	48	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	52	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	58	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	60	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	62	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	64	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	66	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	68	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	70	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	72	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	74	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vesterhegnet	76	2025-2029
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	22	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Vesterkærvej	24	2022-2026
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	4	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	5	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	6	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	10	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	11	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	14	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	15	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	16	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	19	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	23	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	25	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	27	2025-2029
K11	Søsvinget S	Vestre Fælledvej	29	2025-2029
K07	Ved Strandvejen	Vestre Havnevej	7	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Vestre Havnevej	9	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Vestre Havnevej	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	2	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	12	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vidarsvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	23	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	37	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Vinkelvej	41	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Violvej	1	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Violvej	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Violvej	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Violvej	7	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	4	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	5	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	6	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	7	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	8	2024-2028
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	9	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	20	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	22	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	24	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	26	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	28	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	29	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	30	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Vordingborgvej	34	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	39	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	41	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	42	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	44	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	46	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	48	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	50	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	51	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	52	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	53	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	54	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	55	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	56	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	57	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	59	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Vordingborgvej	60	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	61	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	63	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	65	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	67	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	69	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	71	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	73	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	75	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	81	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	83	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	85	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	86	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	87	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	88	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	89	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	90	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	91	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	92	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	93	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	95	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	96	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	98	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	100	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	104	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	108	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	128A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	128B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	130A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158D	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158D	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158D	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158E	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158E	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158E	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158E	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158E	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158F	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	158G	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	174A	2025-2029
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	3A	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Vordingborgvej	3B	2022-2026
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	43A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	43B	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	79A	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vordingborgvej	79B	2024-2028
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	90B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	90C	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Vordingborgvej	92A	2025-2029
K10	Hastrup villaer Ø	Vænget	2	2024-2028
K10	Hastrup villaer Ø	Vænget	4	2024-2028
K06	Omkr Pedersvej	Værftsvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Værftsvej	9	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Værftsvej	9	2022-2026
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	11	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	12	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	13	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	14	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	15	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	16	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	17	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	18	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	19	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	20	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	21	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	23	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	25	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	27	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Weysesvej	29	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	10	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	12	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	13	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	14	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	15	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	16	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	17	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	18	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	19	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	20	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	22	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	24	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	25	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	26	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	27	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	28	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	29	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	30	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	31	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	32	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	33	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	34	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	35	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	37	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	38	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	39	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	40	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	41	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	42	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	43	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	44	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	45	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	46	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	47	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	48	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	49	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	50	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	51	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	52	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	53	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	54	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	55	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	56	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	57	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	58	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	60	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	62	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Zoffmannsvej	64	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Zoffmannsvej	12A	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Æblevej	2	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Æblevej	4	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Æblevej	6	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Æblevej	8	2022-2026
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	4	2025-2029

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	8	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	9	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	10	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	11	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	12	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	13	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	14	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	15	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	16	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	17	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	18	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	19	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	20	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	21	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	22	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	23	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	24	2025-2029
K12	Jyllandsvejktv.	Ærøvej	26	2025-2029
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	12	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	14	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	16	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	18	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	20	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	22	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	24	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	26	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	28	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	30	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	32	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	34	2022-2026
K05	Langevejsktv.	Ølbyvej	36	2022-2026
K04	Nørremarken	Ølbyvej	110	2023-2027
K04	Nørremarken	Ølbyvej	112	2023-2027
K04	Nørremarken	Ølbyvej	116	2023-2027
K04	Nørremarken	Ølbyvej	118	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	177	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	179	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	185	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	187	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	189	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	191	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	192	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	193	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	195	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	197	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	199	2023-2027
K04	Nørremarken	Ølbyvej	114B	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	183A	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	183C	2023-2027
K01	LI Skensved	Ølbyvej	183L	2023-2027
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	7	2022-2026

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	8	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	9	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	10	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	11	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	12	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	13	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	14	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	16	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	18	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	19	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	20	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	22	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	24	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	25	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	26	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	27	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	28	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	29	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	30	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	31	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	33	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	35	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	36	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	38	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	39	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	40	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	41	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	42	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	43	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	45	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	47	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	49	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	51	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	53	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	15A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	1A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	2A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	2B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	32A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	32B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	34A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	34B	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ølsemaglevej	37A	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	2	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Ørbækvænge	8	2022-2026
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	5	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	10	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Ørnhøjvej	12	2023-2027
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Ørstedvej	9	2024-2028
K01	LI Skensved	Østergade	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	7	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	18	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Østergade	38	2023-2027
K02	Nylandsvej	Østerled	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østerled	1	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	3	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	4	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	5	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	6	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	7	2022-2026
K02	Nylandsvej	Østervangen	8	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Østre Sandmarksvej	1	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Østre Sandmarksvej	3	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Østre Sandmarksvej	5	2022-2026
K06	Omkr Pedersvej	Østre Sandmarksvej	7	2022-2026
K04	Nørremarken	Østrupvej	1	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	2	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	3	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	4	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	5	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	6	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	7	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	8	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	9	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	10	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K04	Nørremarken	Østrupvej	11	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	12	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	13	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	14	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	15	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	16	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	17	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	18	2023-2027
K04	Nørremarken	Østrupvej	19	2023-2027
K08	Ved Digterkv.	Ågade	2	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	4	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	6	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	7	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	8	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	9	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	10	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	11	2022-2026
K08	Ved Digterkv.	Ågade	12	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	1	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	15	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	19	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	35	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	37	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	51	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	55	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	67	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	73	2022-2026
K07	Ved Strandvejen	Åhavnen	81	2022-2026
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	1	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	3	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	5	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	6	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	7	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	8	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	9	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	10	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	11	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	12	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	13	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	14	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	15	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	16	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	17	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	18	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	19	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	20	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	21	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	22	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	23	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	24	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	25	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	26	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	2A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	4A	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	4B	2025-2029
K14	Herfølge villaer	Åhmansvej	4D	2025-2029
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	24	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	28	2024-2028

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	32	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	36	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	40	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	46	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	48	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	50	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkandevej	56	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	1	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	2	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	3	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	4	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	5	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	6	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	7	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	8	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	9	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	10	2024-2028
K09	Hastrup villaer V	Åkjærvej	11	2024-2028
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	1	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	2	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	3	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	4	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	5	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	6	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	7	2025-2029
K12	Jyllandsvejkt.	Årøvej	8	2025-2029
K13	Svansbjerg	Åshøjvej	2	2025-2029
K13	Svansbjerg	Åshøjvej	2	2025-2029
K11	Søsvinget S	Åshøjvej	8	2025-2029
K01	LI Skensved	Åvad	2	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	3	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	4	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	5	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	6	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	8	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	9	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	10	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	11	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	12	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	13	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	14	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	15	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	16	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	20	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	22	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	24	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	26	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	27	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	28	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	29	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	30	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	31	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	32	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	34	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	36	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	37	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	38	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	43	2023-2027

OmrådeID	Område	Gade	HusNr	Forventet udbygning
K01	LI Skensved	Åvad	7A	2023-2027
K01	LI Skensved	Åvad	7B	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	1	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	2	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	3	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	4	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	5	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	6	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	7	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	8	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	9	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	10	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	11	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	12	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	13	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	14	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	15	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	15	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	16	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	18	2023-2027
K03	Åvejskvt	Åvej	3B	2023-2027
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	3	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	4	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	5	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	6	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	7	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	8	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	9	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	10	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	11	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	13	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	14	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	15	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	16	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	17	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	18	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	19	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	20	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	21	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	25	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	27	2022-2026
K08	Ved Digterkvt.	Åvænget	29	2022-2026